

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1093-2020-541204

uzavřené 13. 11. 2020

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj. Pobočka Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	j.horak2@pu-cr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitelem

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odpovědný projektant
Tel / fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČ/DIČ:	64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1093-2020-541204 ze dne 13. 11. 2020 uzavřené mezi
objednatelům na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

II.

Předmět dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1) Čl. I - Předmět a účel smlouvy, který zní:

Název stavby:

Realizace lokálního biokoridoru LBK 6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

Název stavby:

Realizace lokálního biokoridoru **LBK 11** v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

2) Čl. III - Termín plnění, který zní:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 31. 03. 2021

se ruší a mění zněním následujícím:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

28. 02. 2021 – projektová dokumentace pro LBK 11 V K. Ú. Nová Ves nad Popelkou

31. 03. 2021 – projektová dokumentace pro LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

3) Čl. V - Cena a způsob platby, který zní:

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 67 000,- bez DPH, tj. 81 070,- Kč s DPH. DPH bude vyúčtována v příslušné výši stanovené zákonem.

se ruší a mění zněním následujícím:

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 67 000,- bez DPH, tj. 81 070,- Kč s DPH. DPH bude vyúčtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- Lokální biokoridor **LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** – **41 000,- bez DPH**, tj. **49 610,- s DPH**
- Lokální biokoridor **LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova** – **26 000,- bez DPH**, tj. **31 460,- s DPH**

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k opravě v názvu lokálního biokoridoru, který by ve smlouvě chybně identifikován. Dále dochází ke specifikaci termínů plnění jednotlivých částí díla a stejně tak i vyčíslení cen jednotlivých částí plnění díla, které nebyly ve smlouvě uvedeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1093-2020-541204 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Semilech 26. 01. 2021

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě 26. 01. 2021

.....
Ing. Dáša Zemanová,
vedoucí Pobočky Semily

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek,
jednatel společnosti