

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Libor Vojtíšek, odborný referent Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Adresa:

Tel.:

Ing. Osička +420 727 956 480

p. Vojtíšek +420 602 565 293

E-mail:

r.osicka@spucr.cz

l.vojtisek@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mira Koukalová

Tel.:

+420 545 558 810

E-mail:

ageris@ageris.cz

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ:

255 76 992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Mira Koukalová

Ing. Josef Bodešínský

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorník nad Veličkou.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. SoD ze dne 7.4.2015 upravují počty měrných jednotek a termíny ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - termín plnění se u 489 MJ (z celkových 829 MJ) mění z 1.12.2015 na 29.2.2016

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - termín plnění se u 68 MJ (z celkových 223 MJ) mění z 1.12.2015 na 29.2.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu - termín plnění se z 1.2.2016 mění na 30.11.2015.


Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.


AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992 ①

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo

Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Javorník nad Veličkou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500	10 500	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	450	153 000	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	450	220 050	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	480	74 400	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	480	32 640	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 052	100	105 200	1.2.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	1 600	592 000	1.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1052	350	368 200	1.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 570 990	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1052	450	473 400	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	300	20 400	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	500	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	450	234 000	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	650	104 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	700	56 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1052	700	736 400	18.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	7 000	21 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 655 200	1.4.2018
3.3	Mapové dílo		1052	250	263 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					263 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	400	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 570 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 655 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	263 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 729 190 Kč
DPH 21% v Kč	783 130 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 512 320 Kč

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:



RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.



AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992