

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 20. 5. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Ing. Jana Kvítková, zaměstnanec Pobočky
Olomouc
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel. xxxxx, xxxxx
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz ,
olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku hodnoty ze smlouvy.**

1.1. Změna počtu měrných jednotek u dílčí části díla:

- **3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení počtu MJ (100 bm) o **6 MJ**, původní počet 6 MJ se **mění na 0 MJ****

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 200	13 200

Hodnota změny činí 13 200 Kč, o tuto částku bude cena díla snížena.

1.2. Navýšení počtu MJ (ha) o **1 MJ, původní počet 116 MJ se **mění na 117 MJ** u těchto dílčích částí a hlavního celku:**

- 3.4.4. Rozbor současného stavu
- 3.4.4. Studie odtokových poměrů
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 3.6. Mapové dílo

	Hlavní celek, dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1	300	300
3.4.4.	Studie odtokových poměrů	ha	1	300	300
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	300	300
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	1 000	1 000

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1	1000	1 000
3.6.	Mapové dílo	ha	1	500	500
Celkem					3 400

Hodnota změny činí 3 400,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Celkově se cena díla sníží o 9 800 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění

Změna vyplynula ze zaměření skutečného stavu a projednání v rámci šetření hranic obvodů KoPÚ, kdy bylo na základě žádosti vlastníka dohodnuto, že se celek 3.4.3. nebude realizovat. V souladu se smlouvou o dílo č. 297-2020-521101 byla upřesněna výměra upravovaného území na 117 ha. Ke změně počtu měrných jednotek došlo u výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

2. Změna bankovního účtu zhotovitele

Na základě sdělení zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele takto :

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	374 700,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	357 000,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	58 500,00
Celková cena díla bez DPH	790 200,00
DPH 21%	165 942,00
Celková cena díla včetně DPH	956 142,00

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 297-2020-521101 a č. zhotovitele: 087/2020 uzavřená dne 20. 5. 2020 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 2. 2021

V Pardubicích dne 24. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 300,00	11 700,00	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 950,00	9 900,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	113	1 000,00	113 000,00	28.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 300,00	3 900,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2	2 200,00	4 400,00	28.2.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 300,00	126 500,00	28.2.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200,00	0,00	28.2.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	117	300,00	35 100,00	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	117	300,00	35 100,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	300,00	35 100,00	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					374 700,00	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	1 000,00	117 000,00	31.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	300,00	3 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 500,00	90 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	117	1 000,00	117 000,00	28.2.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					357 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	117	500,00	58 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					58 500,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	374 700,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	357 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	790 200,00
DPH 21% v Kč	165 942,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	956 142,00

V Olomouci dne 24. 2. 2021

V Pardubicích dne 24. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.