

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 290-2012-130744 číslo smlouvy objednatele č. 2: ...
a číslo smlouvy zhotovitele: 014 60/12 ze dne 17. 02. 2012

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim,
Státní pozemkový úřad

Lenka Kříčenská, odborný referent Pobočky Chrudim
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxx

xxxxx
xxxxx
Česká národní banka
2006-15937031/0710
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:

„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxxxx
xxxxx
xxxxx
Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611 / CZ64255611

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. X. bodu 11 a Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je obnovení prací po přerušení prací, úprava harmonogramu prací a dodatečné služby u JPÚ Slatiňany a Škrovád, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci rozboru současného stavu a plánu společných zařízení a převod všech hotových etap do formátu VFP. Hodnota změny činí celkem 22 200,- Kč bez DPH, což představuje 8,94 % původní hodnoty závazku.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází k obnovení prací po delším přerušení prací. Pro zdárné dokončení návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro k.ú. Slatiňany a Škrovád a jejich zápis do katastru nemovitostí bude zapotřebí provést aktualizaci výše uvedených fakturačních celků v souvislosti se změnami platných předpisů, se změnami v katastru nemovitostí, v územním plánu a se změnami z aktualizované PD obchvatu komunikace I/37.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v souvislosti se změnou právních předpisů se v celém obsahu smlouvy nahrazují zrušené předpisy současně platnými, zejména vyhláška č. 545/2002 Sb. vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav; zákony č. 344/1992 Sb. a 265/1992 Sb. zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 26/2007 Sb. vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

- kde je v textu smlouvy uvedeno „MZE“, nahrazuje se textem „SPÚ“

- v článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se úvodní odstavec nahrazuje tímto textem:

Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP). Dokumentace díla bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru nemovitostí.

- v článku III. bodu 2.2. se nahrazuje text „75 % výměry“ textem „60 % výměry“

- v článku IV. Technické požadavky na provedení díla se v bodě 1 první věta nahrazuje tímto textem:

Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém médiu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správné řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace

technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.

- v článku V. Čas a místo předání díla se body 2. a 3. mění takto:

2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do **30. 09. 2021**.
3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 11. 2022**.

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelům se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	109 410,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	105 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	55 440,- Kč
Celková cena bez DPH	270 550,- Kč
DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč	14 018,- Kč
DPH 21 % ze základu 200 462,- Kč	42 098,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	326 666,- Kč

- v článku VIII. v bodě 7 se mění první věta takto:

Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů.

- do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 12 v tomto znění:

12. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- do přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo se na základě tohoto dodatku doplňují dodatečné služby a nové termíny pro dokončení jednotlivých dílčích částí. Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. 290-2012-130744, uzavřená dne 17. 2. 2012 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 23.03.2021

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 22.3.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 23.03.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha:

č. 1 – upravený krycí list k nabídkové ceně

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12
Upravený krycí list - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	72	120	8 640	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	3 900	3 900	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0	X	X	X
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	0	X	X	X
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	72	540	38 880	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	3 900	3 900	31.5.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	33	910	30 030	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	3 900	3 900	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	X	X	X
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	X	X	X
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	72	280	20 160	30.09.2021
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					109 410	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	72	420	30 240	31.08.2013
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	10 500	10 500	31.10.2021
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	72	680	48 960	31.08.2022

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					105 700	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	42	720	30 240	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	90	80	7 200	
3.2.	Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	72	250	18 000	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					55 440	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	109 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	105 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	55 440 Kč
Celková cena bez DPH	270 550 Kč
DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč	14 018 Kč
DPH 21 % ze základu 200 462,- Kč	42 098 Kč
Celková cena díla včetně DPH	326 666 Kč

Za objednatele:

V Chrudimi dne 23.03.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 22.3.2021

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 23.03.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR