

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 545-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová , KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	+ 420 725 032 215
E-mail :	h.nemcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant zhotovitele:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx
	Další zhotovitel:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
IČO:	060 35 159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 545-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostomice nad Bílinou.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. V katastrálním území Hostomice nad Bílinou byly provedeny potřebné práce na návrhu a vypracování plánu společných zařízení z kterých vyplynula potřeba jiného počtu měrných jednotek. Na základě provedených prací byla upřesněna potřeba měrných jednotek v rámci PSZ KoPÚ Hostomice nad Bílinou a ve smlouvě o dílo u hlavního fakturačního celku **3.5. Návrhové práce** se uvedený počet MJ mění dílčích částí 3.5.i.a) z 8 MJ na 42 MJ, u pol.3.5.i.b) z 61 MJ na 52 MJ, u pol. 3.5.i.c) z 10 MJ na 5 MJ.

1.2. Z důvodu změny počtu měrných jednotek byla projednána změna smlouvy o dílo u položek **3.5. Návrhové práce** dílčí části 3.5.1., 3.5.i.a), b), c).

- o Cena za provedení díla se upravuje v Čl. VI. Cena za provedení díla se v bodě 6.1. následovně:

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	484 420,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 874 090,- Kč
DPH 21%	393 558,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 267 648,90 Kč

1.3. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné konat kontrolní dny a sbory zástupců, a proto nebylo možné projednávat, odsouhlasovat a tudíž

i navrhovat „Plán společných zařízení v rámci KoPÚ Hostomice nad Bílinou“. Vzhledem k této mimořádné situaci se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Hostomice nad Bílinou se mění termíny plnění u dílčích fakturačních celků Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 5. 3. 2021 dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků.

- 1.4 Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 5. 3. 2021 dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. následovně:

3.5. Návrhové práce částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30. 3. 2021 na 15. 9. 2021

3.5. Návrhové práce části 3.5.2 z 30. 10. 2021 na 15. 2. 2022.

- 1.5 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hostomice nad Bílinou. U 3. 5. návrhové práce dílčích fakturačních celků na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 5. 3. 2021 dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. a úpravě počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c).

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 545-2018-508101.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25.03.2021

V Praze dne 24.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &
Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Hostomice nad Bílinou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 050	21 000	5.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	247	1 050	259 350	5.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 100	37 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	4 100	451 000	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	38	4 600	174 800	30.4.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	5 500	22 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	263	400	105 200	30.5.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	30.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 181 900	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	1 050	276 150	15. 9. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	950	39 900	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	550	28 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	850	4 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	262	460	120 520	15. 2.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					484 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	263	790	207 770	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 770	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 181 900 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	484 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	207 770 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 874 090 Kč
DPH 21% v Kč	393 558,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 267 648,90 Kč

V Teplicích dne 25.03.2021

V Praze dne 24.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Ing. Zbyněk Řezník

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.