

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, číslo objednatele 1039-2020-529101 ze dne 4. 11. 2020 na „Výkon a provedení činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (dále jen „BOZP“) při „Realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně“ (dále jen „Smlouvy“) na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 702 167 723
E-mail:	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Jméno:	Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Sídlo:	Fojtov 211, 362 25 Nejdeč
Zastoupený:	Ing. Vojtěchem Plachým - jednatelem
IČO:	280 42 395
DIČ:	CZ28042395 - je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-3336320247/0100
Telefon/fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	n6znx92

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22480

(dále jen „**příkazník**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením Čl. VIII, odstavec 8.3. a Čl XI, odstavce 11.8. Smlouvy.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna Článku II. - Rozsah a obsah předmětu plnění:

Původní znění:

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je 10/2020 – 10/2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s VIII. této smlouvy.

Nové znění:

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je 04/2021 – 06/2022. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s VIII. této smlouvy.

1.2. Změna Článku VI. – Odměna příkazníka a platební podmínky:

Původní znění:

6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí **20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- včetně DPH**. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

BOZP	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Plnění v roce 2020	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Plnění v roce 2021	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Celková cena - BOZP	20.000,-	4.200,-	24.200,-

Nové znění:

6.2 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí **20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- včetně DPH**. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

BOZP	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Plnění v roce 2021	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Plnění v roce 2022	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Celková cena - BOZP	20.000,-	4.200,-	24.200,-

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

ČI. II.

Odůvodnění

K posunu plnění došlo z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení „**Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně**“ z termínu 10/2020 - 10/2021 - na nový termín 04/2021 - 06/2022. Celková cena za služby se nemění.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Příkazce i příkazník prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 Smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2021

V Nejdku dne 29. 3. 2021

(příkazce)
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského úřadu
pro Karlovarský kraj

(příkazník)
Ing. Vojtěch Plachý
jednatel
Atelier stavebního inženýrství s.r.o.