



Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Polní cesta RCV1 Vahlovce

uzlový bod č.1

uzlový bod č.2

měsíc	4.	5.					6.					7.					8.					
		týden	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
Převzetí staveniště	X																					
001: Zemní práce		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	
002: Základy					X	X	X	X	X	X	X											
004: Vodorovné konstrukce									X	X	X	X	X									
005: Komunikace												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
008: Trubní vedení				X	X	X	X															
009: Ostatní konstrukce a práce		X																X	X	X	X	
M46: Zemní práce při montážích						X	X	X														
Předání stavby																						X

Termín realizace:

Převzetí staveniště: 19.4.2021

Zahájení prací: 26.4.2021

Ukončení prací a předání stavby: 31.8.2021

28.5.2021 - uzlový bod č.1 - dokončení výkopových prací pláň komunikace

13.8.2021 - uzlový bod č.2 - dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace