



HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Stavba:	„Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně“															
		2021												2022		
	Měsíc	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
1 - Zemní práce																
2 - Zakládání																
3- Svislé a kompletní konstrukce																
4 - Vodorovné konstrukce																
5 - Komunikace																
8 - Trubní vedení																
9 - Ostatní konstrukce a bourání																
99 - přesun sutě																
998 - přesun hmot																
OST - Vedlejší rozpočtové náklady																
02 - Geodetické práce																
Lokální biokoridor																
I	Příprava pláně	31.7.2021														
II	Položení podkladních vrstev	28.2.2022														
III	Položení finálních vrstev + úpravy	31.5.2022														

V Teplicích dne 2.3.2021

Oldřich Řáha
jednatel

