

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 1500-2017-523206

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
V technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Telefon:	+420 702 167 665
E-mail :	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	262 71 044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stošíkovice na Louce** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.3, 3.4.4. a 3.4.5. a hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1., a to tak, že se termíny odevzdání předmětných dílčích částí posunují o čtyři měsíce. U dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se smluvní strany dohodly, že vzhledem k charakteru předpokládané změny katastrální hranice bude vhodné ji provádět až během zpracování návrhu pozemkových úprav, a proto se termín odevzdání této dílčí části sjednocuje s odevzdáním dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání hlavního celku 3.4. Přípravné práce**, dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 30. 6. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 10. 2021**, původně sjednaný **termín předání dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 30. 6. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2023** a původně sjednaný **termín předání dílčí části 3.4.3. Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných 30. 6. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 10. 2021**. Původně sjednaný **termín předání dílčích částí 3.4.4. Rozbor současného stavu a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 9. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 1. 2022**.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání hlavního celku 3.5. Návrhové práce**, dílčí části **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části 3.5.i a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, dílčí části 3.5.i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 3.5.i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30. 4. 2022** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 8. 2022** a původně sjednaný **termín předání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31. 3. 2023** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2023**.

Důvodem pro posunutí termínu shora uvedených dílčích částí je nemožnost svolat zjišťování hranic pozemků za účasti všech dotčených vlastníků pozemků a nemožnost svolat komisi pro zjišťování hranic, a to vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19 a toho plynoucími povinnými omezeními.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne 13. 5. 2021

V Brně dne 11. 5. 2021

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stošíkovice na Louce - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	x	x	30. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	180	x	x	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	x	x	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	x	x	31.7.2023
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	8	x	x	31.10.2021
3.4.4.	Rozebírání současného stavu	ha	575	x	x	31. 1. 2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	575	x	x	31. 1. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	31. 1. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	575	x	x	31. 8. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	575	x	x	31. 7. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	575	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele nejpozději však do 31. 3. 2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	3 140 250 Kč
DPH 21% v Kč	659 452,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 799 702,50 Kč

Ve Znojmě dne 13. 5. 2021

V Brně dne 11. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Zdeněk Láska

vedoucí pobočky

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek