

D O D A T E K č. 3
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami:

Objednatel 1: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov
Mgr. Bc. Edita Kremláčková
Adresa Pobočky Vyškov: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel. xxx Ing. Jiří Krامل
xxx Mgr. Bc. Edita Kremláčková
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „**objednatel 1**“ nebo „**objednatel**“)

a

Objednatel 2: **Obec Dražovice**
Sídlo: Dražovice 7, 683 01 Rousínov u Vyškova
Zastoupený: Miloslavou Svobodovou – starostkou obce
Tel. xxx
E-mail: drazovice@drazovice.cz
ID DS: zhebs7k
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 3620731 / 0100
IČO: 00291722
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „**objednatel 2**“)

a

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel;
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, vedoucí výroby
Tel. +420 xxx, +420 xxx
E-mail: [xxx](mailto:xxx@xxx), xxx
ID DS: cd4rhxq
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257 / 0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
dále jen jako „zhotovitel“

Předmět smlouvy: „**Realizace protierozního příkopu PŘ7 v k.ú. Dražovice**“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst. 5 smlouvy ze dne 22.06.2020 **mění v čl. V odst. 5 doba plnění:**

Důvodem níže uvedené změny smlouvy je skutečnost, že obvyklá doba klíčení - vzejití rostliny z travního osiva je dle druhu 1 - 4 týdny. V letošním roce se však období fenologického předjaří a časného jara vyznačovalo zejména nízkými teplotami s dopadem na vývoj vegetace, který byl opožděný. Dle aktuálního hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu ze 17.5.2021 je i po oteplení v předchozím období efektivní teplota v okrese Vyškov ve srovnání s normálem stále ve stupni 1 – velmi nízká. Dle zápisu ve stavebním deníku byly stavební práce i práce spojené s realizací výsadeb včetně založení travního porostu provedeny v souladu s termíny dle SoD. Změna termínu v souladu s výše uvedeným nebyla zaviněna zhotovitelem, ale současnými klimatickými podmínkami.

d. Termín dokončení výsadeb zeleně tj. náležité zakořenění travního porostu (protokolární předání a převzetí dokončeného díla): se posunuje z 30.5.2021 na **30.6.2021**.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 26. 5. 2021	V Dražovicích dne: 25. 5. 2021	V Bystřici nad Pernštejnem dne: 24. 5. 2021
----------------------------	-----------------------------------	--

Za objednatele 1:	Za objednatele 2:	Za zhotovitele:
-------------------	-------------------	-----------------

xxx

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

.....
Miloslava Svobodová
starostka Obce Dražovice

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková