

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bousín a v k.ú. Repechy

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov  
Anna Buřtová, Pobočka Prostějov,  
Ing. Lenka Šedková, Pobočka Prostějov  
Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  
Tel. xxxxx  
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GB-geodezie, spol. s r.o.**  
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./Fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín  
Číslo účtu: 115-6799070217/0100  
IČO: 26271044  
DIČ: CZ26271044  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínů plnění hlavního celku a dílčích částí:

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bousín Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Repechy

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.08.2021	<b>30.11.2021</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31.08.2021	<b>30.11.2021</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.10.2021	<b>31.01.2022</b>
	Přípravné práce	31.10.2021	<b>31.01.2022</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.09.2022	<b>31.01.2023</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.06.2023	<b>30.09.2023</b>

Uvedené změny se promítly do časového harmonogramu prací.

#### Odůvodnění:

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí a hlavního celku jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace v šíření onemocnění COVID19 a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a Vládou ČR. V důsledku vyhlášených opatření nebylo možné svolat úvodní jednání a terénní pochůzky při zjišťování hranic obvodu KoPÚ.

Objednatel shledal důvod změny termínů plnění u hlavního celku a dílčích částí za opodstatněný. Nesplnění zpracování hlavního celku a dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 751-2019-521101, uzavřená dne 04.09.2019, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Olomouci dne 01.06.2021

V Brně dne 01.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 - KoPÚ Bousín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>1 500</b>	15 000	11/2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	<b>2 200</b>	26 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	<b>650</b>	128 700	11/2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	<b>2 000</b>	22 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	<b>3 500</b>	455 000	11/2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	1	<b>5 000</b>	5 000	11/2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	209	<b>250</b>	52 250	10/2021
	Studie odtokových poměrů	ha	209	<b>250</b>	52 250	10/2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	209	<b>300</b>	62 700	01/2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>819 300 Kč</b>	<b>01/2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	209	<b>900</b>	188 100	01/2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>600</b>	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	<b>500</b>	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	<b>500</b>	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	209	<b>1 000</b>	209 000	09/2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>35 000</b>	70 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>521 100 Kč</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	209	500	104 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>104 500 Kč</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					819 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					521 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					104 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 444 900 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					303 429 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 748 329 Kč</b>	

---

**Za objednatele:**

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Zdeněk Láska

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 - KoPÚ Repechy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	11/2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 200	22 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	79	900	71 100	11/2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	2 500	7 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	3 500	280 000	11/2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	11/2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	82	450	36 900	10/2021
	Studie odtokových poměrů	ha	82	450	36 900	10/2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	82	600	49 200	01/2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>516 100 Kč</b>	<b>01/2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	82	1 500	123 000	01/2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	82	1 400	114 800	09/2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	28 000	56 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>334 300 Kč</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	82	700	57 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>57 400 Kč</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					516 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					334 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>907 800 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					190 638 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 098 438 Kč</b>	

---

**Za objednatele:**

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Zdeněk Láska

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.