

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 290-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Tel.:	727 956 725
E-mail:	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení zhotovitelů:**

<b>Zhotovitel:</b>	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085	

<b>Zhotovitel:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

### **Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“

#### **Čl. I**

##### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení částí:
  - 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z 31.10.2021 na 30.6.2022
  - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 31.10.2021 na 30.6.2022
  - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.8.2022 na 30.4.2023

Přípravné práce se mění z 30.8.2022 na 30.4.2023

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.8.2023 na 30.4.2024
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 30.8.2024 na 30.4.2025

Důvodem je vliv epidemie covid-19 a s ní spojené s vyhlášením nouzového stavu a vládních opatření, kdy nebylo možné se shromažďovat a provádět zjišťování průběhu vlastnických hranic v terénu s vlastníky pozemků.

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

#### **Čl. II**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 290-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Teplicích dne 07.06.2021

V Plzni dne 03.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí, dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	<b>2 000</b>	4 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>3 000</b>	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	124	<b>1 000</b>	124 000	31.8.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	<b>1 000</b>	40 000	30.6.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	<b>2 000</b>	116 000	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	124	<b>1 000</b>	124 000	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	124	<b>1 000</b>	124 000	30.4.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>547 000</b>	<b>30.4.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	124	<b>1 200</b>	148 800	30.4.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	<b>1 000</b>	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	<b>500</b>	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	<b>2 000</b>	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	124	<b>1 000</b>	124 000	<b>30.4.2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>346 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	124	<b>500</b>	62 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>62 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					346 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>955 800 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					200 718 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 156 518 Kč
-----------------------------------	--------------

V Teplicích dne 07.06.2021

V Plzni dne 03.06.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Pojer  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

ředitel

.....  
Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.