

Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19

Komplexní pozemkové úpravy Sklenov

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Tel.:  
E-mail: [frydek.pk@spucr.cz](mailto:frydek.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.  
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“  
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole  
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti  
EKOTOXA s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA  
s.r.o.  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

## Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sklenov (dále jen „KoPÚ“) je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků:
  - U fakturačního celku 3.4.2. *Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* se mění termín z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021.
  - U fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se mění termín z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021.
  - U fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP* se mění termín z 31. 5. 2021 na 30. 4. 2023.
  - U fakturačního celku 3.4.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* se mění termín z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021.
  - U fakturačního celku 3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se mění termín z 31. 8. 2021 na 12. 11. 2021.
  - U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termín z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022.
  - U fakturačního celku 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* se mění termín z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022.
  - U fakturačního celku 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022.
  - U fakturačního celku 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022.
  - U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se mění termín z 31. 1. 2023 na 30. 4. 2023.
- 1.2. Důvodem změn je skutečnost, že v důsledku úpravy hranice obvodu KoPÚ je nutno komisionálně došetřit nově navrženou hranici obvodu a dodatečné geodetické práce zapracovat do elaborátu zjišťování hranic pozemků. V návaznosti na posun termínů geodetických prací FC 3.4.2. a 3.4.3. je nutno adekvátně posunout i termíny následujících fakturačních celků FC 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.
- 1.3. Dochází ke změně osoby, která zastupuje a je oprávněna jednat za zhotovitele ve smluvních záležitostech. Nově je to Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
- 1.4. Dále byla upravena celková cena díla včetně DPH z důvodu zaokrouhlení na haléře.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 31.05.2021

V Brně dne: 27.05.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Michal Brokl**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	<b>1 500</b>	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	<b>2 500</b>	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	<b>1 500</b>	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	<b>1 800</b>	55 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	190	<b>390</b>	74 100	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	<b>1 500</b>	217 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	25	<b>1 700</b>	42 500	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	4	<b>2 500</b>	10 000	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	<b>620</b>	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	308	<b>555</b>	170 940	12.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 208 300	<b>30.4.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	308	<b>920</b>	283 360	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	36	<b>1 500</b>	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	52	<b>300</b>	15 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	<b>400</b>	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	305	<b>1 240</b>	378 200	30.04.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					769 160	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	308	550	169 400	<b>30.9.2024</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					169 400	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 208 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					769 160 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 146 860 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	450 840,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 597 700,60 Kč</b>

V Ostravě dne

V Brně dne

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.