

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 7

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel: | ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| Sídlo: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Zastoupen: | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., Ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Marcela Svobodová, pracovník, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč |
| Adresa: | Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč |
| Telefon: | 725 409 958 |
| E-mail : | m.svobodova1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO / DIČ : | 01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | AGROPOZ CB s. r. o. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | Moneta Money Bank |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO / DIČ : | 28148916 / CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 2. 2018 včetně dodatku č. 1 a 6 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Police u Jemnice a na části k. ú. Lubnice.

Dodatek č. 7 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Dodatkem se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla bod 5.1., kdy zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo objednateli v termínech, jak jsou uvedeny v příloze.

2.

Smluvní strany si dohodly nové termíny plnění u následujících fakturačních celků :

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:

původní termín 30. 6. 2021 nový termín 30. 9. 2021

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.):

původní termín 30.6.2021 nový termín 30.9.2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

původní termín 28. 2. 2022 nový termín 31. 5. 2022

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

původní termín 31. 5. 2022 nový termín 31. 8. 2022

Odůvodnění změny termínu plnění :

Změna termínu plnění byla způsobena vyhlášením nouzového stavu, omezením státní služby na zajištění chodu a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu. Za daného stavu, kdy platily nej přísnější vládní opatření, nebylo možné uskutečnit úvodní jednání, na které navazuje zpracování soupisu nároků pozemků. Rovněž zpracování navazujících dílčích částí plnění nelze ve smluvních termínech zabezpečit.

4.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 6, která nahrazuje přílohu č. 5 ke SoD. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 4 082 070,-- Kč.

v Jihlavě 9. 6. 2021

v Českých Budějovicích 7. 6. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek
Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Příloha č. 6 ke SOD

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 500 | 19 500 | 30.04.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 4 000 | 16 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 456 | 1 300 | 592 800 | 30.04.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 60 | 1 400 | 84 000 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 579 | 100 | 57 900 | 30.04.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 87 | 2 350 | 204 450 | 31.03.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 502 | 2 200 | 1 104 400 | 31.03.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 579 | 250 | 144 750 | 30.06.2020 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 579 | 250 | 144 750 | 30.06.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 579 | 400 | 231 600 | 30.09.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 600 150 | 30.09.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 579 | 700 | 405 300 | 31.05.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 103 | 500 | 51 500 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 103 | 700 | 72 100 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 1 000 | 35 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 466 | 850 | 396 100 | 31.08.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 980 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 579 | 480 | 277 920 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 277 920 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 280 | 800 | 224 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | |
|--|------------------------|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | 224 000 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 2 600 150,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 980 000,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 277 920,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 224 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 082 070,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 857 234,70 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 939 304,70 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ

Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

