

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 26. června 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, dodatku č. 4 ze dne 7. února 2020 a dodatku č. 5 ze dne 13. října 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 793
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 1. června 2021 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Práce na této části díla byl zhotovitel nucen pozastavit již od března do května 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následných krizových opatření vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, z důvodu výskytu a šířením nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) kdy nebylo možno provádět činnosti s přímou účastí vlastníků pozemků (projednávání návrhu nového uspořádání pozemků) a dotčených složek státní správy. Opakovaně byl v souvislosti s pandemií vyhlášen nouzový stav a opatření státu proti šíření koronaviru od října 2020 do konce dubna 2021. S ohledem na skutečnost, že se v roce 2021 u zhotovitele rozšířil Covid a bylo nutno dodržovat karantenní opatření, a následně byl v jarních měsících vládním nařízením omezen pohyb a setkávání osob mezi okresy, dostal se zhotovitel do nezaviněné časové prodlevy při provádění této části díla a nemůže tudíž dodržet smluvně ujednaný termín dokončení této části díla, a to i s ohledem k časově náročnějšímu a složitějšímu projednávání návrhu s vlastníky.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované nepředvídatelné a zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti a dále s ohledem na komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení a předání této části díla.

**Zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 3.2.2.** Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu **do 29. října 2021.**

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 28. června 2021

.....  
JUDr. Ivana Antlová  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

## Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 500,00	0,00	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000,00	0,00	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 400,00	742 000,00	10/2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	290	1 650,00	478 500,00	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	3 100,00	387 500,00	11/2017
méněpráce (dodatek č. 1)		-8	3 100,00	-24 800,00	
cena dílčí části po odečtu méněprací		117	3 100,00	362 700,00	
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	820	250,00	205 000,00	06/2018
vícepráce (dodatek č. 1)		2	250,00	500,00	
cena dílčí části včetně víceprací		822	250,00	205 500,00	
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	820	450,00	369 000,00	10/2018
vícepráce (dodatek č. 1)		2	450,00	900,00	
cena dílčí části včetně víceprací		822	450,00	369 900,00	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>2 158 600,00</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	820	650,00	533 000,00	
vícepráce (dodatek č. 1)		2	650,00	1 300,00	
cena dílčí části včetně víceprací		822	650,00	534 300,00	
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 000,00	100 000,00	
méněpráce (dodatek č. 2)		-33	1 000,00	-33 000,00	
cena dílčí části po odečtu méněprací		67	1 000,00	67 000,00	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400,00	80 000,00	06/2019
méněpráce (dodatek č. 2)		-63	400,00	-25 200,00	
cena dílčí části po odečtu méněprací		137	400,00	54 800,00	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
méněpráce (dodatek č. 2)		-20	1 000,00	-20 000,00	
cena dílčí části po odečtu méněprací		0		0,00	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	820	1 250,00	1 025 000,00	10/2021
vícepráce (dodatek č. 1)		2	1 250,00	2 500,00	
cena dílčí části včetně víceprací		822	1 250,00	1 027 500,00	
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 727 600,00</b>	
3.3. Mapové dílo	ha	820	300,00	246 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
vícepráce (dodatek č. 1)		2	300,00	600,00	
cena hlavního celku včetně víceprací		822	300,00	246 600,00	
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>246 600,00</b>	
3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	960,00	192 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>192 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 158 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 727 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	246 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	192 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 324 800,00</b>
DPH 21% v Kč	908 208,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 233 008,00</b>

V ..... dne.....

V ..... dne.....

JUDr. Ivana Antlová  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)