

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 07. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 745
E-mail :	r.kugler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení zhotovitelů
Reprezentant sdružení:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Člen sdružení:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínů dílčích částí návrhových prací.

Z důvodu termínu projednání a schválení Plánu společných zařízení zastupitelstvem obce Mnetěš se u dílčí etapy 3.5.1., Vypracování plánu společných zařízení a etap navazujících 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) mění původní termín 15. 07. 2021 na 30. 08. 2021.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 227309/2021 ze dne 21. 06. 2021. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu u jednotlivých dílčích etap díla.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 790-2017-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

a) Původní znění:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	634	900	570 600	15.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	850	20 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	650	162 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	7 500	45 000	

b) **Nové znění:**

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	634	900	570 600	30.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	850	20 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	650	162 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	7 500	45 000	

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků číslo 1 až 6 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 07. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 07.07.2021

V Praze dne 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 - KoPÚ v k. ú. Mnetěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500	16 500	03.03.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	627	800	501 600	30.05.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 050	14 700	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	4 000	576 000	30.05.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	3 200	256 000	30.05.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce	100 bm	72	3 200	230 400	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	634	470	297 980	30.05.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	634	470	297 980	22.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 198 660	22.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	634	900	570 600	30.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	850	20 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	650	162 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	7 500	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	629	480	301 920	15.02.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 115 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	634	950	602 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					602 300	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1050	315 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					315 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 198 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 115 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	602 300 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	315 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 231 380 Kč
DPH 21% v Kč	888 590 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 119 970 Kč

V Teplicích dne 07.07.2021

V Praze dne 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Ing. Zbyněk Řezník

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.