

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019, uzavřené dne 26. 9. 2019  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedanice**“  
(dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy  
Zastoupený: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy  
Tel.: +420 727 956 729  
E-mail: [klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.  
a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**  
Reprezentant sdružení: **GROMA PLAN s.r.o.**  
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: ekc85xd  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-4501350277/0100  
IČO: 252 33 025  
DIČ: CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Člen sdružení: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**  
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou  
Mg. Barborou Salátovou, jednatelkou  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
IČO: 290 99 323  
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“)

### **Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zejména pak nemohl provádět zjišťování průběhu vlastnických hranic v terénu s vlastníky pozemků.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### **I. Předmět dodatku**

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, včetně trvalého označení lomových bodů	30.6. 2022	<b>30.9. 2022</b>
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6. 2022	<b>30.9. 2022</b>
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6. 2022	<b>30.9. 2022</b>
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8. 2022	<b>31.1. 2023</b>
Hlavní celek : Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	30.10. 2022	<b>31.1. 2023</b>
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.6. 2023	<b>31.1. 2024</b>
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.6. 2023	<b>31.1. 2024</b>
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.6. 2023	<b>31.1. 2024</b>
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.6. 2023	<b>31.1. 2024</b>
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3. 2024	<b>31.8. 2024</b>

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
  
Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 14. 07. 2021

V Plzni dne 13. 07. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

**Pavel Vostracký**, jednatel  
GROMA PLAN s.r.o.  
reprezentant sdružení

-----  
**Ing. Helena Krausová**, jednatelka  
Pozemkové úpravy K + V s.r.o.  
člen sdružení

Položkový výkaz činností KoPÚ Nedanice - Příloha k SoD - Dodatek č. 1 KoPÚ Nedanice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	333	600	199 800	30. 09. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	1 000	4 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	13	1 300	16 900	30. 06. 2022 30.09.2022 Dodatek č. 1
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	1 300	192 400	30. 06. 2022 30.09.2022 Dodatek č. 1
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	1 300	28 600	30. 06. 2022 30.09.2022 Dodatek č. 1
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	337	400	134 800	30. 06. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337	400	134 800	31. 08. 2022 31.01.2023 Dodatek č. 1
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>711 300</b>	<b>30.10.2022</b> <b>31.01.2023</b> <b>Dodatek č. 1</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	337	800	269 600	30. 06. 2023 31.01.2024 Dodatek č. 1
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	500	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	1 000	39 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	333	700	233 100	31.3.2024 31.08.2024 Dodatek č. 1
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>1)</sup>	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>618 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	337	400	134 800	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>134 800</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	711 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	618 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 464 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	307 608 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 772 408 Kč</b>

V Klatovech 14. 07. 2021

V Plzni 13. 07. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Pavel Vostracký  
 jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
 reprezentant sdružení

.....  
 Ing. Helena Krausová  
 jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
 člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.