

Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19

Komplexní pozemkové úpravy Sklenov

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail: frydek.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti
EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA
s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sklenov (dále jen „KoPÚ“) je změna počtu měrných jednotek dílčích částí:
- 3.4.2. Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z počtu 190 MJ na **77 MJ**.
 - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z počtu 145 MJ na **153 MJ**
 - 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP, z počtu 25 MJ na **10 MJ**,
 - 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, z počtu 4 MJ na **0 MJ**
- jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Měrné jednotky se mění na základě skutečně provedeného rozsahu díla.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 23.07.2021

V Brně dne: 21.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	1 500	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 800	55 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	390	30 030	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	1 500	229 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	10	1 700	17 000	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	620	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	308	555	170 940	12.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 140 730	30.4.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	308	920	283 360	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	36	1 500	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	52	300	15 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	400	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	305	1 240	378 200	30.04.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					769 160	
3.6.	Mapové dílo	ha	308	550	169 400	30.9.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 140 730 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					769 160 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 079 290 Kč	

DPH 21% v Kč	436 650,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 515 940,90 Kč

V Ostravě dne 23.07.2021

V Brně dne 21.07.2021

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.