

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa :	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	Hkralove.pk@spucr.cz ; j.novotny@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D..
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Rádl
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: CZxxxxxxxxxxx
2.	RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: CZxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	18844031
DIČ:	CZxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 608 -2019-514101, č. zhotovitele 136/2019:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Věstary

Čl. I Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění shora uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatků č. 1 následovně:

U níže uvedených dílčích částí dochází ke zvýšení počtu MJ:

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – dle SoD 45 MJ, nový počet: **47 MJ, tj. 2000 Kč bez DPH**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – dle SoD 54 MJ, nový počet: **66 MJ, tj. 12 000 Kč bez DPH**

Odůvodnění dodatku:

K navýšení počtu měrných jednotek dochází na základě návrhu nového opatření a změny rozsahu DTR.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.014.240 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	505.100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	64.200 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.583.540 Kč
DPH 21%	332.543 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.916.083 Kč

Nová cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary (ve znění Dodatku č.2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	911.440 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	519.100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	64.200 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.494.740 Kč
DPH 21%	313.895,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.808.635,40 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy činí 116 800 Kč bez DPH (102 800 Kč bez DPH méněpráce, 14 000 Kč bez DPH vícepráce). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 22.07.2021

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 05.08.2021

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 20.07.2021

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1.000	5.000	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	5.000	25.000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	321	1.000	321.000	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	164	2.300	377.200	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5.000	0	30.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	33	300	9.900	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	321	270	86.670	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	321	270	86.670	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					911.440	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	321	500	160.500	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	47	1.000	47.000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	66	1.000	66.000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	3.000	21.000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	321	600	192.600	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	4	8 000	32.000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					519.100	
3.6.	Mapové dílo	ha	321	200	64.200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					64.200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					911.440	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					519.100	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					64.200	
Celková cena bez DPH v Kč					1.494.740	
DPH 21% v Kč					313.895,40	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1.808.635,40	

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 22.07.2021

.....

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 05.08.2021

.....

Ing. Tomáš Gross Ph.D.

ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 20.07.2021

.....

Ing. Vladimír Dušek

zástupce spol. Geoplan Hradec Králové

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.