

Č.j. objednatele: SPU 306813/2021

Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020 a Dodatku č.2 ze dne 30.9.2020 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bezvěrov u Teplé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 727 956 741

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, jednatel společnosti

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 186 01 227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Č.j. objednatele: SPU 306813/2021

Č.j. zhotovitele:

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1) Změna termínů dokončení hlavních a dílčích částí

Termíny níže uvedených hlavních celků a dílčích částí Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	3 000	33 000	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	800	256 000	31. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 700	56 100	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 900	139 200	30. 9. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	9 000	0	30. 9. 2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	30. 11. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	359	330	118 470	31. 10. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	330	118 470	28. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					726 240	28. 2. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	410	147 190	31. 11. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	900	18 000	
3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	6 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	359	280	100 520	30. 11. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Č.j. objednatele: SPU 306813/2021

Č.j. zhotovitele:

Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					349 710	
3.6.	Mapové dílo	ha	359	300	107 700	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 400	

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	3 000	33 000	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	800	256 000	31. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 700	56 100	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 900	139 200	30. 9. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	9 000	0	30. 9. 2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	30. 9. 2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	359	330	118 470	31. 10. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	330	118 470	28. 2. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					726 240	30. 9. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	410	147 190	30. 9. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	900	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	6 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	359	280	100 520	30. 9. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					349 710	

Č.j. objednatele: SPU 306813/2021

Č.j. zhotovitele:

3.6.	Mapové dílo	ha	359	300	107 700	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 400	

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2) Odůvodnění

Pobočka Cheb, na základě žádosti zhotovitele a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, kdy pracovní činnosti na zakázce je velmi omezená (provádět práce na pozemkových úpravách – jednání s přímou účastí vlastníků pozemků), přerušila práce na KoPÚ v k.ú. Bezvěrov ke dni 25.1.2021.

Přerušeni prací se týkalo jednak dílčí části 3.4.5. – dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků a následných částí a hlavních celků uvedených v platné Smlouvě.

Na základě mimořádného opatření ze dne 17.5.2021 č. 471, kdy se zrušil zákaz konání úvodních jednání, svolala Pobočka Cheb kontrolní den a k 26.7. 2021 obnovila přerušené práce na návrhu KoPÚ. Na kontrolním dnu, který se konal 26.7.2027 byly zhotovitelem a Pobočkou Cheb projednány a navrženy nové termíny.

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a dále s ohledem na skutečnost, že zhotovitel předložil seznam 19 rozpracovaných KoPÚ, byly nové termíny výše uvedených dílčích částí a hlavních celků, počínaje dílčí částí 3.4.5., posunuty tak, že zohledňují práce i na dalších zakázkách zhotovitele pro Státní pozemkový úřad v rámci celé České republiky, zároveň však tak, aby se termíny plnění zbytečně neprotahovaly a aby byla zachována kontinuita plnění zakázek s ohledem na původní termíny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 25. 8. 2021

V Tetíně dne 24. 8. 2021

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Jaromír Prošek, prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.