

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Sídlo:** Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
**Adresa:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov  
Tel.: +420 727 957 213  
E-mail: [pelhrimov.pk@spucr.cz](mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou  
představenstva  
Ing. Jarmilou Považanovou, členkou  
představenstva  
Ing. Pavlem Brychcínem, členem  
představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  
na základě plné moci  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  
na základě plné moci  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova** (dále jen zakázka).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **25. 6. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **14. 6. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **11. 8. 2021**

Stavební povolení ze dne: **11. 6. 2021**

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Samšín dle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova**  
Místo stavby: **katastrální území: Kámen u Pacova, Obec Kámen, Kraj Vysočina**  
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. autorizovaným projektantem xxxxx, xxxxx, xxxxx. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pacov, Odborem dopravy dne 11. 6. 2021 č.j. MP/07486/2021/OD/Pa, které nabylo právní moci dne 20. 7. 2021.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **25. 6. 2021**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| bez DPH činí                                | <b>10 486 981,48 Kč.</b> |
| DPH 21 % činí                               | <b>2 202 266,11 Kč</b>   |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>12 689 247,59 Kč.</b> |

***(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)***

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **29. 10. 2021**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet

Ihůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistance déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **29. 10. 2021**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **29. 10. 2021**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.



7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo

v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací,

příčemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatelů zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelům,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,

6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení



odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst.20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 ,-Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinností mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Číslo položky	Kód	Název položky
89	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>
90	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>
91	573461111	Dvojitý nátěr s obráceným podrtováním z asfaltu v množství 1,4 kg/m <sup>2</sup> s posypem
92	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm
93	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhradzuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací použije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva,

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 27. 8. 2021

V Brně dne 27. 8. 2021

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

**v.z. Ing. Jan Čekal**  
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**STRABAG a.s.**  
**XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX**  
(zmocněnec)  
**XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX**  
(zmocněnec)

Za správnost: Ing. Alexandra Malcová



## **Příloha č. 1 – Specifikace díla**

Předmětem stavebních prací je stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova na pozemcích p. č. 1055, 1056, 1147, 1175, 1301 a 1267 ve vlastnictví obce Kámen a na pozemku p.č. 1026 ve vlastnictví Kraje Vysočina - KSÚS. Celková délka cest je 1 483,6 m. Polní cesty se nachází v katastrálním území Kámen u Pacova, jižně a jihovýchodně od intravilánu obce.

**Polní cesta C1B** začíná v napojení na účelovou komunikaci podél přeložky silnice I/19. Cesta C1B vede od konce této účelové komunikace na sever a končí na hranici kat. území s k.ú. Eš. Délka cesty je 582,80 m, kategorie P 4,0/30. Polní cesta je navržena na pozemcích p.č. 1055 a 1056 ve vlastnictví obce Kámen, včetně odvodnění a zpevnění povrchu komunikace. Na začátku cesty ve staničení 0,00 je navržen příčný žlab. Na cestě je navržena jedna výhybna a tři samostatné sjezdy. Cesta C1B křížuje podzemní vedení plynu VTL v km 0,49160. Je navržena náhradní výsadba celkem 29 stromů.

**Polní cesta C18** začíná v napojení na stávající účelovou komunikaci vedoucí podél letiště a končí na hranici kat. území s k.ú. Dobrá Voda. Délka cesty je 571,0 m, kategorie cesty je P 4,5/30. Polní cesta je navržena na pozemcích p.č. 1147 a 1175 ve vlastnictví obce Kámen, včetně odvodnění, ozelenění a zpevnění povrchu komunikace. Na části cesty je navržen pravostranný příkop, pro odvodnění je navrženo 5 zasakovacích jam. Na cestě je navržena výhybna a jeden samostatný sjezd. Podél cesty se nacházela alej vzrostlých stromů, která byla v roce 2019 obcí Kámen vykácena. Je navržena výsadba celkem 57 stromů.

**Polní cesta C19** začíná na stávajícím napojení na silnici III/01922 a končí napojením na C18. Délka cesty je 329,80 m, kategorie cesty P4,0/30. Polní cesta je navržena na pozemcích p.č. 1301, 1267 ve vlastnictví obce Kámen a na pozemku p.č. 1026 ve vlastnictví Kraje Vysočina - KSÚS včetně odvodnění a zpevnění povrchu komunikace. Je navržen jeden sjezd, který může sloužit i jako výhybna. Na cestě je navržen příčný žlab. Na cestě je navržen 4 výsadba celkem 26 různých druhů stromů.

Polní cesty plní funkci přístupu na obhospodařované pozemky v jejich bezprostředním okolí. Na pozemcích polních cest se nachází náletový porost, stromy a keře.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný projektant Ing. Tomáš Racek, se sídlem obec Lipůvka, IČO 69709734, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

# Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

## HARMONOGRAM PRACÍ

Polní cesty C1B,C18,C19	týdny	září				říjen			
		36	37	38	39	40	41	42	43
Zemní práce									
Zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Zemní práce - přípravné a pridružené práce									
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>									
Ostatní náklady									
Práce a dodávky PSV									
Vedlejší rozpočtové náklady									

Termín předání a převzetí staveniště:

10 dnů od podpisu SOD

Termín zahájení stavebních prací

10 dnů od podpisu SOD

Termín dokončení stavebních prací

29.10.2021

Termín předání a převzetí díla

29.10.2021

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesty Kámen u Pacova	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23. 6. 2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 485 630,04	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 8 966 852,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 10 751,40	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 10 463 233,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 23 748,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 10 486 981,48</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>10 486 981,48</td> <td>2 202 266,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>12 689 247,59</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	10 486 981,48	2 202 266,11	<b>Cena s DPH</b>		<b>12 689 247,59</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	10 486 981,48	2 202 266,11														
<b>Cena s DPH</b>		<b>12 689 247,59</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesty Kámen u Pacova**

Objednatel:

Zhotovitel: **Strabag a.s.**

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2020	Polní cesty Kámen u Pacova	10 486 981,48	0,00	2 202 266,11	12 689 247,59	0,00	10 463 233,48	23748,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>10486981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2202266,11</b>	<b>12689247,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10463233,48</b>	<b>23748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>1 479 930,04</b>	<b>8 594 560,92</b>	<b>10 074 490,96</b>		<b>2 495,047</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>1 385 553,34</b>	<b>1 385 553,34</b>			<b>0,000</b>
1	R	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 319,200	52,00	0,00	68 598,40	68 598,40	0,000	0,000	
					"Cesta C19" 329,80*4,0		1 319,200					
2	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	24,400	811,00	0,00	19 788,40	19 788,40	0,000	0,000	
					"Plynovod C1b" 5,0*2,0*1,0		10,000					
					"Telefon C19" 9,0*2,0*0,8		14,400					
					Součet		24,400					
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 631,000	83,00	0,00	135 373,00	135 373,00	0,000	0,000	
					"Výkop C1b" 351,06		351,060					
					"Dopocty C1b" 83,51		83,510					
					"Výkop C18" 816,77		816,770					
					"Dopocty C18" 65,74+57,25		122,990					
					"Výkop C19" 318,68		318,680					
					"Dopocty C19" 44,69+49,08		93,770					
					"Odpočet drenážní rýhy" -(61,19+59,96+34,63)		-155,780					
					Součet		1 631,000					
4	R	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	72,000	413,00	0,00	29 736,00	29 736,00	0,000	0,000	
					"Zasakovací jámy" 30,0+30,0+12,0		72,000					
5	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	155,775	295,00	0,00	45 953,63	45 953,63	0,000	0,000	
					"drenážní rýha" (582,77+571,00+329,80)*0,3*0,35		155,775					

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova**

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	329,800	68,00	0,00	22 426,40	22 426,40	0,000	0,000
"Ornice dle 121151124" 1319,200 "m2" *0,25 "m"						329,800					
7	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 152,245	137,00	0,00	157 857,57	157 857,57	0,000	0,000
"Rucní odkopávky dle 122211101" 24,40						24,400					
"Strojní odkopávky dle 122251106" 1631,00						1 631,000					
"Násyp odpocet dle 171152111" -694,93						-694,930					
"Hloubení jam dle 131251102" 72,00 - "Zpetný zásyp dle 174251101" 36,00						36,000					
"Hloubení rýh dle 132251104" 155,775						155,775					
Součet						1 152,245					
8	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21 892,655	2,00	0,00	43 785,31	43 785,31	0,000	0,000
1152,245*19						21 892,655					
9	R	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	694,930	196,00	0,00	136 206,28	136 206,28	0,000	0,000
"Násyp C1b" 301,45						301,450					
"Násyp C18" 304,26						304,260					
"Násyp C19" 89,22						89,220					
Součet						694,930					
10	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	2 534,939	95,00	0,00	240 819,21	240 819,21	0,000	0,000
1152,245*2,2						2 534,939					

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 152,245	15,00	0,00	17 283,68	17 283,68	0,000	0,000
12	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,000	882,00	0,00	31 752,00	31 752,00	0,000	0,000
			"Výplň zasakovacích jam" 15,0+15,0+6,0		36,000						
13	R	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,000	196,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,000	0,000
			"Zpetný zához (krytí) zasakovacích jam" 15,0+15,0+6,0		36,000						
14	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	7 941,124	13,00	0,00	103 234,61	103 234,61	0,000	0,000
			"C1b-základní plocha" 582,80*4,0		2 331,200						
			"C1b-rozšíření pláne" 582,8*2*0,45		524,520						
			"C1b-napojení+sjezdy+výhybna" 152,50		152,500						
			"C18-základní plocha" 571,0*4,5		2 569,500						
			"C18-rozšíření pláně" 571,0*2*0,44		502,480						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						
			"C19-základní plocha" 329,80*4,0		1 319,200						
			"C19-rozšíření pláně" 330,38*2*0,44		290,734						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		7 941,124						
15	R	181351114	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 319,200	56,00	0,00	73 875,20	73 875,20	0,000	0,000
			"Dle položky 121151124" 1319,200		1 319,200						
16	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 276,730	41,00	0,00	52 345,93	52 345,93	0,000	0,000
			"Svahování výkopu" 44,40+466,40+765,93		1 276,730						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	4 864,920	41,00	0,00	199 461,72	199 461,72	0,000	0,000
			"Svahování násypu" 1886,0+2191,62+787,30		4 864,920						
<b>11 Zemní práce - přípravné a pridružené práce</b>							<b>452 509,02</b>	<b>458 632,87</b>	<b>911 141,89</b>		<b>0,203</b>
18	R	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	43,000	24,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,000	0,001
			"Cesta C1b" 28,0		28,000						
			"Cesta C18" 15,0		15,000						
			Součet		43,000						
19	R	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	43,000	119,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 28,0		28,000						
			"Cesta C18" 15,0		15,000						
			Součet		43,000						
20	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	32,000	950,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 22 "kusu"		22,000						
			"Cesta C18" 10 "kusů"		10,000						
			Součet		32,000						
21	R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	2 375,00	0,00	26 125,00	26 125,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 4 "kusy"		4,000						
			"Cesta C18" 7 "kusů"		7,000						
			Součet		11,000						
22	R	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	3 562,00	0,00	7 124,00	7 124,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 1 "kus"		1,000						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Cesta C18" 1 "kus"		1,000						
			Součet		2,000						
23	R	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	45,000	237,00	0,00	10 665,00	10 665,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 27 "kusu"		27,000						
			"Cesta C18" 18 "kusu"		18,000						
			Součet		45,000						
24	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	32,000	237,00	0,00	7 584,00	7 584,00	0,000	0,003
			"Cesta C1b" 22 "kusu"		22,000						
			"Cesta C18" 10 "kusů"		10,000						
			Součet		32,000						
25	R	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	11,000	475,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,000	0,002
			"Cesta C1b" 4 "kusy"		4,000						
			"Cesta C18" 7 "kusů"		7,000						
			Součet		11,000						
26	R	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	2,000	712,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,000	0,001
			"Cesta C1b" 1 "kus"		1,000						
			"Cesta C18" 1 "kus"		1,000						
			Součet		2,000						
27	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	32,000	594,00	0,00	19 008,00	19 008,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 22 "kusu"		22,000						
			"Cesta C18" 10 "kusů"		10,000						
			Součet		32,000						
28	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	712,00	0,00	7 832,00	7 832,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 4 "kusy"		4,000						
			"Cesta C18" 7 "kusů"		7,000						
			Součet		11,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
29	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 1 "kus"		1,000						
			"Cesta C18" 1 "kus"		1,000						
			Součet		2,000						
30	R	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 141,650	23,00	0,00	141 257,95	141 257,95	0,000	0,000
			"Cesta C1b - násypové a zárezové svahy" 1886,0+44,4		1 930,400						
			"Cesta C18 - násypové a zárezové svahy" 2191,62+466,4		2 658,020						
			"Cesta C19 - násypové a zárezové svahy" 787,30+765,93		1 553,230						
			Součet		6 141,650						
31		005724401	osiva pícnin směsi travní	kg	189,777	119,00	22 583,46	0,00	22 583,46	0,001	0,190
			"Plocha dle pol 181451131" 6141,65*1,03*0,03		189,777						
32	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	32,000	178,00	0,00	5 696,00	5 696,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 22 "kusu"		22,000						
			"Cesta C18" 10 "kusů"		10,000						
			Součet		32,000						
33	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	237,00	0,00	2 607,00	2 607,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 4 "kusy"		4,000						
			"Cesta C18" 7 "kusů"		7,000						
			Součet		11,000						
34	R	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	356,00	0,00	712,00	712,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 1 "kus"		1,000						
			"Cesta C18" 1 "kus"		1,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						2,000					
35	R	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 32*2	kus	64,000	59,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,000	0,000
36	R	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 11*2	kus	22,000	119,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,000	0,000
37	R	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 2*2	kus	4,000	178,00	0,00	712,00	712,00	0,000	0,000
38	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	112,000	475,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 29 "kusu stromu"		29,000						
			"Cesta C18" 57 "kusu stromu"		57,000						
			"Cesta C19" 26 "kusů stromů"		26,000						
			Součet		112,000						
39	R	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	112,000	475,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,000	0,000
40	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	112,000	131,00	0,00	14 672,00	14 672,00	0,000	0,007
41	R	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	112,000	59,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,000	0,000
42	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	112,000	59,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,000	0,000
43	R	184813114	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří opícháním rozsochami nebo klestem	kus	112,000	59,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,000	0,000
44	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	112,000	47,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
45	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 "112 stromu, 50l/strom, 1 zalítí" 112*50*1*0,001 "112 stromu, 10l/strom, 9 zalítí" 112*10*9*0,001 Součet	m3	15,680	1 187,00	0,00	18 612,16	18 612,16	0,000	0,000
46	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	15,680	594,00	0,00	9 313,92	9 313,92	0,000	0,000
47	R	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m 15,68*2	m3	31,360	119,00	0,00	3 731,84	3 731,84	0,000	0,000
48		SPC_01	Závlivková voda	m3	15,680	119,00	1 865,92	0,00	1 865,92	0,000	0,000
49		SPC_02	Kul frézovaný s fazetou na špičce 112 "stromu" * 3 "kuly"	kus	336,000	131,00	44 016,00	0,00	44 016,00	0,000	0,000
50		SPC_03	Příčky, spojovací materiál	kus	336,000	12,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,000	0,000
51		SPC_04	Úvazek bavlněný	kus	336,000	6,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,000	0,000
52		SPC_05	Aversol "112 stromu * 0,005 kg" 112*0,005	kg	0,560	594,00	332,64	0,00	332,64	0,000	0,000
53		SPC_06	Plastová chránička proti okusu zverí	kus	112,000	59,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,000	0,000
54		SPC_07	Dub zimní, obvod min. 12-14 cm "Cesta C1b" 6 "kusů" "Cesta C18" 5 "kusu" Součet	kus	11,000	4 156,00	45 716,00	0,00	45 716,00	0,000	0,000
55		SPC_08	Lípa srdčitá, obvod min. 12-14 cm "Cesta C1b" 1 "kus" "Cesta C18" 11 "kusu" Součet	kus	12,000	2 968,00	35 616,00	0,00	35 616,00	0,000	0,000
56		SPC_09	Javor klen, obvod min. 12-14 cm "Cesta C1b" 2 "kusy" "Cesta C18" 14 "kusu" "Cesta C19" 4 "kusy" Součet	kus	20,000	2 968,00	59 360,00	0,00	59 360,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova**

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
57		SPC_10	Ořešák královský, obvod min. 12-14 cm "Cesta C18" 4 "kusy"	kus	4,000	3 918,00	15 672,00	0,00	15 672,00	0,000	0,000
58		SPC_11	Ořešák královský, obvod kmene min. 12-14 cm "Cesta C18" 4 "kusy"	kus	4,000	4 749,00	18 996,00	0,00	18 996,00	0,000	0,000
59		SPC_12	Jeřáb obecný, obvod min. 10-12 cm "Cesta C18" 6 "kusu" "Cesta C19" 13 "kusů" Součet	kus	19,000	2 375,00	45 125,00	0,00	45 125,00	0,000	0,000
60		SPC_13	Jeřáb černý, obvod min. 10-12 cm "Cesta C18" 7 "kusu" "Cesta C19" 9 "kusu" Součet	kus	16,000	3 325,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,000	0,000
61		SPC_14	Švestka domácí, vysokokmen "Cesta C1b" 3 "kusy"	kus	3,000	594,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,000	0,000
62		SPC_15	Třešeň obecná, obvod min. 12-14 cm "Cesta C1b"20 "kusu" "Cesta C18" 3 "kusy" Součet	kus	23,000	4 156,00	95 588,00	0,00	95 588,00	0,000	0,000
<b>2 Zakládání</b>							<b>153 595,01</b>	<b>109 431,80</b>	<b>263 026,81</b>		<b>343,077</b>
63	R	213211111	Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka "Prolití krajnice cementovým mlékem z duvodu velkého podélného "Cesta C18: Km 0,250-0,440" 190,0 "Cesta C18: Km 0,550-0,571" 21,0 "Cesta C19: Km 0,310-0,32980" 19,8 Součet	m2	230,800	24,00	0,00	5 539,20	5 539,20	0,001	0,231
64	R	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 200 do 300 mm "Cesta C1b" 582,80	m	1 484,180	70,00	0,00	103 892,60	103 892,60	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Cesta C18" 571,00		571,000						
			"Cesta C19" 330,38		330,380						
			Součet		1 484,180						
65		583441970	šterk drcený frakce 16-32	t	342,846	448,00	153 595,01	0,00	153 595,01	1,000	342,846
			"Vypln drenážní rýhy" 1484,18*0,35*0,3*2,2		342,846						
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>0,00</b>	<b>134 379,34</b>	<b>134 379,34</b>			<b>20,429</b>
66	R	317321016	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 16/20	m3	0,522	19 075,00	0,00	9 957,15	9 957,15	2,272	1,186
			"Římsa lapace splavenin u propustku c.2" (1,6+1,6)*(0,45*0,10+0,15*0,05)		0,168						
			"Římsa lapace splavenin u žlabu C19" 1,6*(0,45*0,10+0,15*0,05)		0,084						
			"Římsa čela výtoku ze žlabu C19" 2,4*(0,65*0,15+0,15*0,1)		0,270						
			Součet		0,522						
67	R	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	1,800	546,00	0,00	982,80	982,80	0,025	0,045
			"Římsa lapace splavenin u propustku c.2" (1,6+1,6)*(0,15+0,1)		0,800						
			"Římsa lapace splavenin u žlabu C19" 1,6*(0,15+0,1)		0,400						
			"Římsa čela výtoku ze žlabu C19" 2,4*(0,15+0,1)		0,600						
			Součet		1,800						
68	R	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	1,800	119,00	0,00	214,20	214,20	0,000	0,000
69	R	317361011	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 216 (E)	t	0,062	35 621,00	0,00	2 208,50	2 208,50	1,037	0,064
			"Výztuž římsy lapace splavenin u propustku c.2" 0,17 "m3" * 120 "kg/m3" * 0,001		0,020						
			"Výztuž římsy lapace splavenin u žlabu C19" 0,08 "m3" * 120 "kg/m3" * 0,001		0,010						
			"Výztuž římsy čela výtoku ze žlabu C19" 0,27 "m3" * 120 "kg/m3" * 0,001		0,032						
			Součet		0,062						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
70	R	341361221	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)	t	1,134	35 621,00	0,00	40 394,21	40 394,21	1,036	1,175
			"Výztuž lapac splavenin - u propustku c.2" 309,6*0,001		0,310						
			"Výztuž lapac splavenin - u žlabu" 295,2*0,001		0,295						
			"Výztuž příčný žlab C19- beton žlabu + krycí deska" (446,40+82,80)*0,001		0,529						
			Součet		1,134						
71	R	376312224	Šachty na tunelové stoce stěny šachet z betonu prostého tl. přes 200 mm, se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,320	11 014,00	0,00	80 622,48	80 622,48	2,453	17,958
			"Lapac splavenin - steny+dno - u propustku c.2" 1,72+0,51		2,230						
			"Lapac splavenin - steny+dno - u žlabu" 1,64+0,51		2,150						
			"Příčný žlab - beton žlabu + krycí deska - ZÚ C19" 2,48+0,46		2,940						
			Součet		7,320						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>505 475,87</b>	<b>505 475,87</b>		<b>71,886</b>
72	R	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 200 do 250 mm	m2	85,850	1 394,00	0,00	119 674,90	119 674,90	0,000	0,000
			"Opevnění příkopu na ZÚ C1b" 5,0*2,0		10,000						
			"Opevnění vtoku - Propustek c.1" 2*(1,7+1,0)/2*1,3		3,510						
			"Opevnění výtoku - Propustek c.2" 12,0*(1,6+1,2)		33,600						
			"Opevnění vtoku - Propustek c.3" 9*(0,78+(0,9+0,3))		17,820						
			"Opevnění výtoku - Propustek c.3" 6,0*1,0		6,000						
			"Opevnění vtoku a výtoku - Propustek c.4" 4*(1,6+1,0)/2*1,3		6,760						
			"Opevnění výtoku ze žlabu - svahy, dno" 2,4*(1,35+1,0)+1,2*2,1		8,160						
			Součet		85,850						
73	R	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 200 do 250 mm	m2	3,850	1 394,00	0,00	5 366,90	5 366,90	0,000	0,000
			"Betonové lože schodu - vyústění ze žlabu C19" 7*1,0*(0,33+0,22)		3,850						
74	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	17,450	893,00	0,00	15 582,85	15 582,85	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Propustek c.1 - podsyp+obsyp" 1,13+1,88+0,23		3,240						
			"Propustek c.2 - podsyp+obsyp" 1,01+2,69+0,25		3,950						
			"Lapač splavenin u propustku č.2 - podsyp" 0,26		0,260						
			"Propustek c.3 - podsyp+obsyp" 0,62+1,04+0,84		2,500						
			"Propustek c.4 - podsyp+obsyp" 1,35+2,88+0,54		4,770						
			"Žlab C19 - podsyp+obsyp" 0,56+1,68		2,240						
			"Lapac splavenin u žlabu C19 - podsyp" 0,26		0,260						
			"Celo žlabu - podsyp" 0,23		0,230						
			Součet		17,450						
75	R	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	16,280	4 188,00	0,00	68 180,64	68 180,64	0,000	0,000
			"Opevnění příkopu na ZÚ C1b - bet. lože" 1,5		1,500						
			"Propustek c.1 - sedlo" 3,21		3,210						
			"Propusstek c.2 - sedlo" 3,73		3,730						
			"Betonový práh - opevnění na výtoku z propustku č.2" 1,12		1,120						
			"Propustek c.3 - sedlo" 1,25		1,250						
			"Propustek c.4 - sedlo" 4,91		4,910						
			"Podkladní beton žlabu" 0,56		0,560						
			Součet		16,280						
76	R	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	191,340	427,00	0,00	81 702,18	81 702,18	0,006	1,209
			"Propustek c.1 - bednění" 25,38		25,380						
			"Propusstek c.2 - bednění" 23,63		23,630						
			"Lapač splavenin u propustku č.2 - bednění" 12,72		12,720						
			"Propustek c.3 - bednění" 27,76		27,760						
			"Propustek c.4 - bednění" 47,87		47,870						
			"Žlab C19 - bednění" 27,20+0,8		28,000						
			"Lapac splavenin u žlabu C19 - bednění" 12,20		12,200						
			"Celo výtoku ze žlabu C19 - bednění" 13,78		13,780						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					191,340						
77	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	85,850	2 504,00	0,00	214 968,40	214 968,40	0,823	70,678
			"Opevnení příkopu na ZÚ C1b" 5,0*2,0		10,000						
			"Opevnení vtoku - Propustek c.1" 2*(1,7+1,0)/2*1,3		3,510						
			"Opevnení výtoku - Propustek c.2" 12,0*(1,6+1,2)		33,600						
			"Opevnení vtoku - Propustek c.3" 9*(0,78+(0,9+0,3))		17,820						
			"Opevnení výtoku - Propustek c.3" 6,0*1,0		6,000						
			"Opevnení vtoku a výtoku - Propustek c.4" 4*(1,6+1,0)/2*1,3		6,760						
			"Opevnení výtoku ze žlabu - svahy, dno" 2,4*(1,35+1,0)+1,2*2,1		8,160						
			Součet		85,850						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>547 358,72</b>	<b>5 361 966,56</b>	<b>5 909 325,28</b>		<b>1 956,563</b>
78	R	511121111	Kladení kolejových panelů železobetonových mezikolejových pro vyplnění prostoru mezi kolejovými panely pro osovou vzdálenost 3 m	kus	5,000	1 294,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,160	0,798
			"Panely nad plynovodem" 5,0		5,000						
79		593813330	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/100/15 20t 300 x 99 x 15	kus	5,000	2 720,00	13 600,00	0,00	13 600,00	1,083	5,415
80	R	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	7 941,124	85,00	0,00	674 995,54	674 995,54	0,000	0,000
			"dle položky 181102302" 7941,124		7 941,124						
81		585301600	Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM nehašené VL	t	209,646	1 273,00	266 879,36	0,00	266 879,36	1,000	209,646
			"Plocha*hloubka*%i*množství/tunu" 7941,124*0,40*0,03*2,2		209,646						
82		585221100	Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42,5R VL	t	209,646	1 273,00	266 879,36	0,00	266 879,36	1,000	209,646
			"Plocha*hloubka*%i*množství/tunu" 7941,124*0,40*0,03*2,2		209,646						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova**

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
83	R	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 547,500	89,00	0,00	137 727,50	137 727,50	0,230	355,925
			"Cesta C1b - doplnění pláne" 1078,0		1 078,000						
			"Plocha nad plynovodem" 5*3,0*2,5		37,500						
			"Cesta C18 - doplnění pláne" 432,0		432,000						
			Součet		1 547,500						
84	R	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,800	121,00	0,00	3 726,80	3 726,80	0,000	0,000
			"Cesta C18 - za sjezdem km 0,453-0,464" 11,0*(1,3+1,5)		30,800						
85	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 902,094	119,00	0,00	821 349,19	821 349,19	0,000	0,000
			"C1b-základní plocha" 582,80*4,0		2 331,200						
			"C1b-rozšíření vrstvy" 582,8*2*0,10		116,560						
			"C1b-napojení+sjezdy+výhybna" 152,50		152,500						
			"C18-základní plocha" 571,0*4,5		2 569,500						
			"C18-rozšíření vrstvy" 571,0*2*0,09		102,780						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						
			"C19-základní plocha" 329,80*4,0		1 319,200						
			"C19-rozšíření vrstvy" 329,80*2*0,09		59,364						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		6 902,094						
86	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7 347,174	158,00	0,00	1 160 853,49	1 160 853,49	0,000	0,000
			"C1b-základní plocha" 582,80*4,0		2 331,200						
			"C1b-rozšíření vrstvy" 582,8*2*0,25		291,400						
			"C1b-napojení+sjezdy+výhybna" 152,50		152,500						
			"C18-základní plocha" 571,0*4,5		2 569,500						
			"C18-rozšíření vrstvy" 571,0*2*0,24		274,080						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"C19-základní plocha" 329,80*4,0		1 319,200						
			"C19-rozšíření vrstvy" 329,80*2*0,24		158,304						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		7 347,174						
87	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 310,954	232,00	0,00	768 141,33	768 141,33	0,132	436,649
			"C18-základní plocha" 571,0*3,5		1 998,500						
			"C18-rozšíření vrstvy" 571,0*2*0,04		45,680						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						
			"C19-základní plocha" 329,80*3,0		989,400						
			"C19-rozšíření vrstvy" 329,80*2*0,04		26,384						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		3 310,954						
88	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokotří tl. 100 mm	m2	1 483,600	101,00	0,00	149 843,60	149 843,60	0,230	341,228
			"Cesta C1b" 582,80*2*0,5		582,800						
			"Cesta C18" 571,00*2*0,5		571,000						
			"Cesta C19" 329,80*2*0,5		329,800						
			Součet		1 483,600						
89	R	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	3 401,034	52,00	0,00	176 853,77	176 853,77	0,007	22,175
			"C18-základní plocha" 571,0*3,5		1 998,500						
			"C18-rozšíření vrstvy" 571,0*2*0,09		102,780						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						
			"C19-základní plocha" 329,80*3,0		989,400						
			"C19-rozšíření vrstvy" 329,80*2*0,09		59,364						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		3 401,034						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
90	R	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 310,954	18,00	0,00	59 597,17	59 597,17	0,001	2,020
			"dle pol. 565135111" 3310,954		3 310,954						
91	R	573461111	Dvojitý nátěr s obráceným podrtováním DNI s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2	m2	1 900,900	76,00	0,00	144 468,40	144 468,40	0,019	36,915
			"dle pol. 574381112" 1900,90		1 900,900						
92	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 900,900	330,00	0,00	627 297,00	627 297,00	0,000	0,000
			"C1b-základní plocha" 582,80*3,0		1 748,400						
			"C1b-napojení+sjezdy+výhybna" 152,50		152,500						
			Součet		1 900,900						
93	R	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 238,890	193,00	0,00	625 105,77	625 105,77	0,104	335,970
			"C18-základní plocha" 571,0*3,5		1 998,500						
			"C18-napojení+výhybna+nájezd" 149,42		149,420						
			"C19-základní plocha" 329,80*3,0		989,400						
			"C19-napojení+nájezd" 101,57		101,570						
			Součet		3 238,890						
94	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	49,000	113,00	0,00	5 537,00	5 537,00	0,004	0,176
			"Ošetření spáry při napojení na ZÚ C18" 31,5		31,500						
			"Ošetření spáry při napojení na ZÚ C19" 17,5		17,500						
			Součet		49,000						
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	<b>6 443,60</b>	<b>6 443,60</b>		<b>0,114</b>
95	R	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	18,100	356,00	0,00	6 443,60	6 443,60	0,006	0,114
			"Stávající celo propustku DN 500 pod silnicí na ZÚ C19" 6,5*1,8		11,700						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Stávající celo propustku DN 200 z polní trati na ZÚ C19" 4,0*1,6		6,400						
			Součet		18,100						
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>236 298,79</b>	<b>324 824,62</b>	<b>561 123,41</b>		<b>15,808</b>
96	R	822392111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400	m	45,600	4 572,00	0,00	208 483,20	208 483,20	0,000	0,000
			"Propustek č.1" 12,5		12,500						
			"Propustek č.2" 11,2		11,200						
			"Propustek c.3" 6,9		6,900						
			"Propustek c.4" 15,0		15,000						
			Součet		45,600						
97		592225460	Troubky pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5	kus	19,000	3 868,00	73 492,00	0,00	73 492,00	0,749	14,231
			"Propustek c.1 - 12,5 m =" 5		5,000						
			"Propustek c.2 - 11,2 m =" 5		5,000						
			"Propustek c.3 - 6,9 m =" 3		3,000						
			"Propustek c.4 - 15,0 m =" 6		6,000						
			Součet		19,000						
98	R	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	1 484,180	19,00	0,00	28 199,42	28 199,42	0,000	0,000
			"dle pol. 214500211" 1484,18		1 484,180						
99		286112230	trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 100 mm	m	1 499,022	36,00	53 964,79	0,00	53 964,79	0,000	0,720
			1484,18*1,01		1 499,022						
100	R	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	12 345,00	0,00	49 380,00	49 380,00	0,145	0,580
			"Příčný žlab C1b - ZÚ" 4,0 "m"		4,000						
101	R	899211112	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	16,000	2 007,00	0,00	32 112,00	32 112,00	0,009	0,150
			"Príčný žlab C1b" 4,0 "m" * 2 "mříže/1m"		8,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Príčný žlab C19 " 4,0 "m" * 2 "mříže/1m"		8,000						
			Součet		16,000						
102		592270050	žlab odvodňovací DN200	kus	4,000	4 749,00	18 996,00	0,00	18 996,00	0,016	0,062
103		592270220	rošt litinový D400, 500x260x40	kus	16,000	5 343,00	85 488,00	0,00	85 488,00	0,003	0,046
104		592270280	čelo žlabu slepé a výtokové	kus	2,000	1 781,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,001	0,002
105		286112660	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem, SN8 200x5,9x2 m	m	2,000	398,00	796,00	0,00	796,00	0,009	0,017
106	R	SPC_16	Odrezání části prefabrikátu železobetonového TZH 400	kus	7,000	950,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,000	0,000
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>90 168,50</b>	<b>307 852,92</b>	<b>398 021,42</b>		<b>86,966</b>
<b>91</b>			<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>89 456,50</b>	<b>228 076,74</b>	<b>317 533,24</b>		<b>86,639</b>
107	R	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,500	297,00	0,00	742,50	742,50	0,001	0,002
			"Zábradlí na výtokovém cele C19" 2,5 "m"		2,500						
108		SPC_17	Zábradlí mostní s vodorovnou výplní výšky 1,1 m	m	2,500	4 749,00	11 872,50	0,00	11 872,50	0,000	0,000
109	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	594,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,109	0,219
			"Sloupky Z11g u napojení C19 na silnici" 2		2,000						
110		SPC_18	Sloupek směrový Z 11g	kus	2,000	1 781,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,000	0,000
			"Sloupek smerový Z 11g u napojení C19 na silnici" 2		2,000						
111	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	83,000	511,00	0,00	42 413,00	42 413,00	0,155	12,898
			"Cesta C1b" 54,0		54,000						
			"Cesta C18" 17,0		17,000						
			"Cesta C19" 12,0		12,000						
			Součet		83,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
112		592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	83,000	131,00	10 873,00	0,00	10 873,00	0,048	4,009
113	R	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15	m3	30,360	5 934,00	0,00	180 156,24	180 156,24	2,290	69,511
			"Propustek č.1 " 3,30		3,300						
			"Propustek č.2" 3,58		3,580						
			"Propustek č.3" 6,02+6,60		12,620						
			"Propustek č.4" 2,94+3,02		5,960						
			"Výtok ze žlabu" 4,90		4,900						
			Součet		30,360						
114	R	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	49,000	73,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,000	0,000
			"Dle pol. 599141111" 49,0		49,000						
115		SPC_19	Chránická delená SYSPRO pro telefon vc. rezervní chránicky trubky 110 mm, vc. uložení, popr. zahloubení	m	9,000	1 781,00	16 029,00	0,00	16 029,00	0,000	0,000
			"Pod cestou C19 s presahem" 9,0		9,000						
116		SPC_20	Svodnice ocelová včetně osazení	m	20,000	2 356,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 2*4,0 "m"		8,000						
			"Cesta C18" 3*4,0 "m"		12,000						
			Součet		20,000						
			<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>712,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 792,00</b>		<b>0,327</b>
117	R	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000	540,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,164	0,327
			"Polní cesta C18 - vtok do lapače splavenin" 1,0 "m"		1,000						
			"Polní cesta C19 - vtok do lapače splavenin" 1,0 "m"		1,000						
			Součet		2,000						
118		SPC_21	Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16	kus	4,000	178,00	712,00	0,00	712,00	0,000	0,000
			"Polní cesta C18 - vtok do lapače splavenin" 2,0 "kusy"		2,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Polní cesta C19 - vtok do lapace splavenin" 2,0 "kusy"		2,000						
			Součet		4,000						
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>12 979,20</b>	<b>12 979,20</b>		<b>0,000</b>
119	R	966008111	Bourání stávajícího opevnění mezi čely na ZÚ C19 2,4 * 4,0	m2	9,600	1 352,00	0,00	12 979,20	12 979,20	0,000	0,000
		<b>997</b>	<b>Presun sute</b>				<b>0,00</b>	<b>3 340,80</b>	<b>3 340,80</b>		<b>0,000</b>
120	R	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km "Stávající opevnění mezi čely na ZÚ C19" 2,4*4,0*0,25*2,0 "t/m3"	t	4,800	107,00	0,00	513,60	513,60	0,000	0,000
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 4,80 "t" * 28,0 "km"	t	134,400	11,00	0,00	1 478,40	1 478,40	0,000	0,000
122	R	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,800	103,00	0,00	494,40	494,40	0,000	0,000
123	R	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01	t	4,800	178,00	0,00	854,40	854,40	0,000	0,000
		<b>998</b>	<b>Presun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>62 376,18</b>	<b>62 376,18</b>		<b>0,000</b>
124	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 495,047	25,00	0,00	62 376,18	62 376,18	0,000	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>10 751,40</b>	<b>10 751,40</b>		<b>0,005</b>
		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,00</b>	<b>10 751,40</b>	<b>10 751,40</b>		<b>0,005</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
125	R	783826401	Ochranný protikarbonační nátěr omítek akrylátový	m2	18,100	594,00	0,00	10 751,40	10 751,40	0,000	0,005
			"Stávající celo propustku DN 500 pod silnicí na ZÚ C19" 6,5*1,8		11,700						
			"Stávající celo propustku DN 200 z polní trati na ZÚ C19" 4,0*1,6		6,400						
			Součet		18,100						
		<b>OST</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 700,00</b>	<b>372 291,12</b>	<b>377 991,12</b>		<b>0,000</b>
126	R	SPC_101	Geodetické vytyčení parcely stavby	m	1 483,380	12,00	0,00	17 800,56	17 800,56	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 582,0		582,000						
			"Cesta C18" 571,0		571,000						
			"Cesta C19" 330,38		330,380						
			Součet		1 483,380						
127	R	SPC_102	Geodetické vytyčení osy a hlavních vytycovačích bodu	m	1 483,380	12,00	0,00	17 800,56	17 800,56	0,000	0,000
128	R	SPC_103	Výškové vytyčení v pracovních rezech	m	74,000	594,00	0,00	43 956,00	43 956,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 29 "rezu"		29,000						
			"Cesta C18" 28 "rezu"		28,000						
			"Cesta C19" 17 "rezu"		17,000						
			Součet		74,000						
129	R	SPC_104	Výškové zaměření zemní pláňe	m	80,000	594,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b" 29 "rezu" + 2 "ZÚ+KÚ"		31,000						
			"Cesta C18" 28 "rezu" + 2 "ZÚ+KÚ"		30,000						
			"Cesta C19" 17 "rezu" + 2 "ZÚ+KÚ"		19,000						
			Součet		80,000						
130	R	SPC_105	Výškové zaměření horní nepevněné vrstvy	kus	80,000	594,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,000	0,000
131	R	SPC_106	Vytyčení inženýrských sítí	kus	2,000	1 781,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,000	0,000
			"telefon, plynovod" 2,0		2,000						
132	R	SPC_107	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	17 810,00	0,00	17 810,00	17 810,00	0,000	0,000
133	R	SPC_108	Dokumentace skutečného provedení díla	kus	1,000	23 747,00	0,00	23 747,00	23 747,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty Kámen u Pacova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
134	R	SPC_109	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláne statickou zatežovací deskou	kus	16,000	3 562,00	0,00	56 992,00	56 992,00	0,000	0,000
			"Cesta C1b: 582,0/100=" 6		6,000						
			"Cesta C18: 571,0/100=" 6		6,000						
			"Cesta C19: 330,38/100=" 4		4,000						
			Součet		16,000						
135	R	SPC_110	Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací deskou	kus	16,000	3 562,00	0,00	56 992,00	56 992,00	0,000	0,000
136	R	SPC_112	Informační tabule financování	kus	1,000	7 718,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,000	0,000
137	R	SPC_113	Úprava skládek dočasných	kus	2,000	11 874,00	0,00	23 748,00	23 748,00	0,000	0,000
138		SPC_114	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,000	0,000
			"Telefon, plynovod" 2		2,000						
139	R	SPC_115	Stanovení přesné receptury zlepšení zemní pláne "3 cesty" 3	kus	3,000	2 375,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,000	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>23 748,00</b>	<b>23 748,00</b>		<b>0,000</b>
140	R	SPC_200	Zarízení stavenište	kpt	1,000	11 874,00	0,00	11 874,00	11 874,00	0,000	0,000
141	R	SPC_201	Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby, popř. náklady na zřízení manipulačního pruhu.	kpt	1,000	11 874,00	0,00	11 874,00	11 874,00	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>1 485 630,04</b>	<b>9 001 351,44</b>	<b>10 486 981,48</b>		<b>2 495,052</b>