

**DODATEK č. 9**

**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 461-2015-504201, uzavřené dne 2.7.2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň 2014/HR, Část 3 – Újezd u Svatého Kříže,**

**Břasy, Stupno**“, dodatek se týká pouze k.ú. Stupno.

(dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s.r.o.</b>
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Hrubý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla a harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII., odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Obec Břasy revokovala usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 ohledně plánu společných zařízení (dále jako „PSZ“) pro KoPÚ Stupno. Nové požadavky zásadním způsobem ovlivňují schválený PSZ a návrh nového uspořádání pozemků. Z uvedeného důvodu je nutné PSZ Stupno zásadně přepracovat v textové i grafické části na základě změny průběhu cestní sítě. Dále byla na 4 cestách v řešeném území fyzicky provedena úprava povrchu cesty na asfaltový bez ohledu na majetkoprávní vztahy. Pro dokončení návrhu KoPÚ je nutné nově zaměřit skutečné provedení těchto staveb.

V souvislosti s řešením změny PSZ byly ode dne 14. 10. 2020 pozastaveny práce, které byly opětovně zahájeny 27. 1. 2021. Projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v návaznosti na aktualizaci PSZ bylo však značně obtížné a časově zdlouhavé v souvislosti se zákazem shromažďování za účelem zabránění šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 a změnami postojů vlastníků, kterých se dotýká změna PSZ, z čehož plyne opakované zasahování do již projednaného a odsouhlaseného návrhu.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### I. Předmět dodatku

1.1. Cena díla uvedená ve smlouvě v Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	293 000,-Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.-3.2.3..) bez DPH	356 150,-Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50 000,-Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	99 000,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>798 150,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	167 611,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>965 761,50 Kč</b>

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín	Nový termín
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.2.1.	<b>Vícepráce</b> – Vypracování plánu společných zařízení dle usnesení ZO Břasy 18.11.2020	ha	16	3.250,00	52.000,00	-	30.11.2021
3.2.1.2.	<b>Vícepráce</b> – Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	6.000,00	36.000,00	-	30.8.2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200 (beze změny)	300,00	60.000,00 (beze změny)	30.11.2020	30.11.2021

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 30. 08. 2021

V Plzni dne 30. 08. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel

**Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - k Dodatku č. 9 ke SOD č. 461-2015-504201 - KoPÚ Stupno**

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000,00	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	-	-	-	-
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	210	400	84 000,00	15.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	210	200	42 000,00	15.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	-	-	-	-
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	600	96 000,00	31.7.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	-	-	-	-
3.1.6.	Dokumentace k souspíru nároků vlastníků pozemků	ha	200	250	50 000,00	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>293 000,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	300	60 000,00	31.12.2019
	Vypracování plánu společných zařízení	ha	16	3250	52 000,00	30.11.2021
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 000	15 000,00	31.12.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	1 000	4 000,00	31.12.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,00	31.12.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	51	1 000	51 000,00	31.12.2019
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	6 000	36 000,00	30.8.2021
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000,00	31.12.2019
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	2 000	10 000,00	31.12.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000,00	31.12.2019
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	3 000	18 000,00	31.12.2019
	<b>Data ČHMÚ</b>	ks	1	6 150	6 150,00	31.12.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	200	300	60 000,00	30.11.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>356 150,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	200	250	50 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>50 000,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	330	300	99 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	293 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	356 150,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	50 000,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	99 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>798 150,00</b>
DPH 21% v Kč	167 611,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>965 761,50</b>