

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101 ze dne 8. června 2020 na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx JUDr. Ivana Antlová xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu zpracování projektové dokumentace společných zařízení v k. ú. Jestřebí provedl zhotovitel kontrolu vstupních dat výpočtů z dokumentace PSZ. Výsledné charakteristiky odtoku jsou výrazně vyšší než v Plánu společných zařízení, a i z toho důvodu by měl být u navrhovaného opatření stěžejním bodem zachycený objem srážek. Dále je v dokumentaci PSZ uvažováno vsakování nadržného objemu, ale to téměř zcela vylučuje charakter zemin F6 CI v lokalitě PM1, které jsou po nasycení vodou špatně propustné až nepropustné. Objednatel má nyní k dispozici několik návrhů technického řešení.

Protierozní mez je navržena nad zastavěnou částí obce na lokalitě „V kopcích“, přerušuje delší a svažitéjší pozemky. Při prudkých deštích zde dochází k zaplavování zástavby obce a ke značným škodám na majetku občanů Rájce-Jestřebí. Mez má kromě omezení erozního smyvu, snížit i objem povrchového odtoku při přívalových deštích, vede souběžně pod cestou DC6.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na **přerušení prací na části díla – SZ v k. ú. Jestřebí, a to části týkající se objektu SO 05 Protierozní mez PM1 a objektu SO 04 Polní cesta DC6**, do doby výběru vhodného technického řešení protierozní meze PM1 tak, aby byly minimalizovány škody na majetku občanů a na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Objednatel požádal o posouzení návrhů a výběr nejvhodnějšího technického řešení Odbor investičních činností Státního pozemkového úřadu.

Po dobu přerušení prací se přerušuje lhůta pro plnění závazků. Podmínky a termín dokončení díla budou stanoveny dodatkem po zániků důvodu pro přerušení prací na díle.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 26. 4. 2021

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

xxx

.....
Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková