

HARMONOGRAM PRACÍ**Stavba: Oprava střechy Smrčího dvora**

Popis prací	15.9.2021	16.-22.9.2021	23.-29.9.2021	30.9.-5.10.2021	6.-15.10.2021
předání a převzetí staveniště					
příprava staveniště					
odstranění stávající povlakové krytiny					
uložení původní krytiny na skládce					
demontáž laťování					
montáž nové povlakové krytiny					
montáž nového laťování					
úklid staveniště					
předání a převzetí stavby					