

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí
pobočky

RNDr. Dagmar Benešová

RNDr. Dagmar Benešová

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

+420 702 167 665

znojmo.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

784cctd

ČSOB a.s.

372520453/0300

416 01 483

CZ41601483

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělů s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 30. 9. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 15. 10. 2021**, dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 1. 11. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 15. 11. 2021** a dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** hlavního celku **3.4.** Přípravné práce 1. 11. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 15. 11. 2021**.

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce a dílčích částí 3.4.3. a 3.4.5. je nemožnost plnění v původních smluvních termínech z důvodu zavedení vládních opatření vyvolaných nouzovým stavem v souvislosti s pandemií způsobenou nákazou koronavirem Covid – 19.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 29. 9. 2021

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	x	x	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	x	x	31. 5. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	30. 10. 2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	x	x	15. 10. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	695	x	x	30. 6. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	695	x	x	15. 11. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	15.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	695	x	x	31. 3. 2023
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	695	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.12.2023
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
Celková cena bez DPH v Kč					2 428 450,- Kč	
DPH 21% v Kč					509 974,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 938 424,50 Kč	

Ve Znojmě dne 29. 9. 2021

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek