

## DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

**č. 423-2016-505101**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

*(dále jen „občanský zákoník“)*

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

*(dále jen „objednatel“)*

a

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra, Ing. Pavel Dvořáček
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxx

**ID DS:** ezcpkw8  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxx  
**IČO:** 43820654  
**DIČ:** xxxxxxxx  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Fyzická osoba  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Jindřich Jíra  
(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

## **Čl. II**

### **Předmět Dodatku**

1. Z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky při zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Údraž, byl mezi smluvními stranami dohodnut posun termínu odevzdání části díla:

#### **3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

- původní termín: 31. 10. 2021
- **nový termín: 31. 5. 2022**

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## **Čl. III**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

07.10.2021

**Za zhotovitele:**

06.10.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**  
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

07.10.2021

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**  
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 - KoPÚ Údraž

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	450	205 200	30. 4. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 900	298 300	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 500	57 500	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	446	150	66 900	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	446	300	133 800	30. 4. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>770 900</b>	<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	444	500	222 000	31. 3. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	250	5 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	3 000	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	444	800	355 200	31. 5. 2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>668 450</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	446	290	129 340	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>129 340</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>15 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				770 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				668 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				129 340 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 583 690 Kč</b>
DPH 21% v Kč				332 574,90
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 916 264,90</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**  
reprezentant sdružení

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**  
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**  
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj