

DODATEK č. 7

k SOD č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: zastoupený:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	xxxxx, xxxxx
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
ID DS:	zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 7 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to **změna počtu měrných jednotek u hlavního celku**:

- **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 50 MJ (100 bm) na 58 MJ**

Odůvodnění:

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečný počet dle obdržených žádostí o vytyčení pozemků od jednotlivých vlastníků.

Hodnota dodatečných služeb činí 4 000,- Kč bez DPH, o tuto částku se navýší cena díla.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Konečná hodnota závazku ze smlouvy nepřekročí limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech

Osobou zastupující objednatele v technických záležitostech je vedoucí Pobočky Olomouc Ing. **Kateřina Neumanová**.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.- 3.1.5. + 3.1.3.a) bez DPH	808 250 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	709 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	29 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 642 450 Kč
DPH 21%	344 915 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 987 365 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 8. 10. 2021

Za objednatele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne: 7. 10. 2021

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Řideč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	30.7.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	250	1 100	275 000	30.10.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 800	234 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	1 900	55 100	31.3.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	280	70 000	31. 3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	239	650	155 350	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					804 450	30.4.2017
3.1.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 900	3 800	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5., 3.1.3.a) bez DPH v Kč					808 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	239	900	215 100	15.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	193	1 000	193 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 250	27 500	30.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	238	1 000	238 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					709 600	31.12.2018
3.3	Mapové dílo	ha	239	400	95 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	58	500	29 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	804 450 Kč
1. Přípravné práce (3.1.3.a) bez DPH v Kč	3 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	709 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	95 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	29 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 642 450 Kč
DPH 21% v Kč	344 915 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 987 365 Kč

V Olomouci dne 8. 10. 2021

V Brně dne 7. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

RNDr. Josef Glos

jednatel AGERIS s.r.o.