

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 6. 2020, uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

E-mail : njicin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS: 3v2d84r

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

25567179

DIČ:

CZ25567179

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce**“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Upřesnění počtu MJ

Zhotovitel požádal dne 1. 10. 2021 o vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na upřesnění počtu MJ.

V průběhu prací na dílčí části Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ došlo k méněpracím (nový stav 16 MJ), neřešené pozemky nebyly zjišťovány (nový stav 0 MJ) a zároveň došlo ke změně výměry řešeného území (navýšení o 1 ha). Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti

- | | |
|--|---------------|
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 16 MJ |
| Původní množství dle SOD 20 MJ (méněpráce) | |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 0 MJ |
| Původní množství dle SOD 6 MJ (méněpráce) | |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | 161 MJ |
| Původní množství dle SOD 160 MJ (vícepráce) | |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 161 MJ |
| Původní množství dle SOD 160 MJ (vícepráce) | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | 161 MJ |
| Původní množství dle SOD 160 MJ (vícepráce) | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | |

161 MJ

Původní množství dle SOD 160 MJ (vícepráce)

3.6. Mapové dílo

161 MJ

Původní množství dle SOD 160 MJ (vícepráce)

Úprava přílohy č. 1 – položkový výkaz činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně a víceprací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	3000	48 000	31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3000	0	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	400	64 400	31.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	700	112 700	30.9.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	161	600	96 600	30.9.2024
3.6.	Mapové dílo	ha	161	700	112 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele max. do 30. 6. 2025

Změna čl. VI. Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	438 200,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	279 000,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	112 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	829 200,- Kč
DPH 21%	174 132,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 003 332,- Kč

se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	409 100,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	280 300,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	112 700,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	802 100,- Kč
DPH 21%	168 441,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	970 541,- Kč

čl. II.

Dále se přidává Ing. Pavel Svoboda, jako osoba oprávněná jednat samostatně ve věcech smluvních na základě plné moci.

čl. III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.10.2021

Za objednatele:

V Brně dne 19.10.2021

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Svoboda
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ Labuť u Bílovce

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	153	1 200	183 600	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	3 000	48 000	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	400	64 400	31.1.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					409 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	700	112 700	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	500	17 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	161	600	96 600	30. 9. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					280 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	161	700	112 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele max. do 30. 6. 2025
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	409 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	280 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	802 100 Kč
DPH 21% v Kč	168 441,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	970 541,00 Kč

V Ostravě dne 21.10.2021

V Brně dne 19.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Pavel Svoboda
Geocart CZ a.s.