

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1028-2017-508101 ze dne 16.8.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 470
E-mail :	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se navýší počet měrných jednotek ve fakturačním celku 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami z původních 40 MJ na 170 MJ. Důvodem je realizace většího počtu cest na zpřístupnění vlastnictví, které nelze v rámci návrhu posunout ke stávajícím cestám.
- 1.2. Obě smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve fakturačním celku 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami z původních 20 MJ na 2 MJ.
- 1.3. Dále dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení dílčích částí: 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně jeho podetap 3.5.i.b a 3.5.i.c) z termínu 31.10.2021 na termín 30.11.2021 a 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 28.2.2023 na termín 31.3.2023, z důvodů protahování jednání se státními úřady
- 1.4. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD v etapách: 3.5.1. – plán společných zařízení, 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami; 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami a 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	5 681 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 116 800,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	282 260,00 Kč
Hlavní celek – vytyčení pozemků zapsané DKM bez DPH	144 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	9 230 360,00 Kč
DPH 21%	1 938 375,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 168 735,60 Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

Hlavní celek/ dílčí celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2556	220	562 320	30.11.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – dodatečné služby	100 bm	170	6 000	1 020 000	30.11.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	6 000	12 000	30.11.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2556	400	1 022 400	31.3.2023
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 116 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč	5 681 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.–3.5.3.) bez DPH v Kč	3 116 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	282 260,00 Kč
4. Vytyčení pozemků zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	144 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	9 224 360,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 937 115,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	11 161 475,60 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 nedílnou součástí smlouvy č. 1028-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březno u Chomutova“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 01.11.2021

V Brně dne 27.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s
r.o.

příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	5 500	77 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2350	900	2 115 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	350	1 000	350 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	485	4 200	2 037 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - více práce	100 bm	21	4 200	88 200	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	95	4 200	399 000	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	10 000	70 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2519	80	201 520	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2519	130	327 470	31.1.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	47	130	6 110	31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					5 681 300	31.1.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2556	220	562 320	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2556	180	460 080	31.10.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	6 000	1 020 000	30.11.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	6 000	12 000	30.11.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2556	400	1 022 400	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 116 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	2566	110	282 260	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					282 260	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1 800	144 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					144 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					5 681 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 116 800,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					282 260,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					144 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					9 224 360,00 Kč	
DPH 21% v Kč					1 937 115,60 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					11 161 475,60 Kč	

V Teplicích dne 01.11.2021

V Brně dne 27.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.