

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZPRACOVÁNÍ KOPÚ v k.ú. ZAJEČÍ – část 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK
Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Zdeňka Trumpešová, vrchní referent pobočky
Břeclav
nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

+420 727 956 365 Ing. Zajíček
+420 727 956 368 pí. Trumpešová
breclav.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Martinem Vondráčkem, jednatelem
Martin Vondráček, jednatel
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
s85762s
Česká spořitelna, a.s.
0720092329/0800
40527514
CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací spočívajících v potřebě zjišťování průběhu hranic zastavěných pozemků, které jsou zařazeny po konzultaci s katastrálním úřadem jako pozemky řešené, na vytvoření samostatného dílčího fakturačního podcelku 3.4.2.A Zjišťování průběhu hranic zastavěných pozemků řešených, včetně trvalého označení lomových bodů v počtu 6 MJ, což představuje vícepráce v částce 9 000 Kč bez DPH. Termín plnění nového DFPC je dohodnut v souladu s termínem obvodu KoPÚ do 15.11.2021.

Dále se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Namísto původního předpokládaného počtu 21 MJ dle smlouvy o dílo se skutečný počet měrných jednotek mění v souladu se skutečným stavem na 23 MJ, což představuje vícepráce v částce 6 000 Kč.

Celkem tak dochází k **finančnímu navýšení ceny díla o 15 000,00 Kč bez DPH.**

Z důvodu víceprací se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1., Rekapitulace ceny :

| | |
|---|-----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 699 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 670 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 144 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 514 200,00 Kč |
| DPH 21% | 317 982,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 832 182,00 Kč |

ČI. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 4. 11. 2021

V Plzni dne: 3. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ JMK

Martin Vondráček
jednatel

Příloha

Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Marika Chvátlová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ k. ú. Zaječí - část 2

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč (10) | Cena bez DPH celkem v Kč (10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.5.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 289 | 1 000,00 | 289 000,00 | 31.5.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 195 | 500,00 | 97 500,00 | 31.5.2021 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 3.4.2. A. | Zjišťování průběhu hranic zastavěných pozemků řešených, vč. trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 | 15.11.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 23 | 3 000,00 | 69 000,00 | 15.11.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2- zákona | 100 bm | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 31.5.2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 289 | 300,00 | 86 700,00 | 15.11.2021 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 289 | 500,00 | 144 500,00 | |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 699 700,00 | 15.11.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 289 | 800,00 | 231 200,00 | 15.11.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 90 | 500,00 | 45 000,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 44 | 500,00 | 22 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 289 | 1 200,00 | 346 800,00 | 15.11.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 670 000,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 289 | 500,00 | 144 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 144 500,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 699 700,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 670 000,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 144 500,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 514 200,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 317 982,00 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 832 182,00 | |