

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail :	j.cermak@spucr.cz, l.hanzalova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K., spol. s r.o.
Sídlo:	XXXXXXXXXX Pacov
Provozovna	XXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 981-2019-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hybrálec“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy a termín plnění:

1.1.1. Změna termínu plnění dílčího fakturačního celku

3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013, původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2021, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 22.11.2021.

1.1.2. Změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčí části díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 z původních 317 MJ (bm) na 328 MJ.

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů rozšíření obvodu dle požadavků obce, vlastníků a skutečného průběhu hranic v terénu a následné zpracování dokumentace. Při zjišťování hranic obvodu KoPÚ došlo k navýšení měrných jednotek změnou obvodu při šetření v terénu.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č. 2. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 981-2019-520201 ze dne 13. 11. 2019, Dodatek č.1 ze dne 7.6.2021 beze změny.

3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

3.3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22.10. 2021

V Pelhřimově dne 21. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G .K., spol.s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hybrálec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	500	7 000	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	561	500	280 500	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	432	800	345 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	328	2 000	656 000	22.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	608	1 900	1 155 200	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	993	200	198 600	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	993	200	198 600	30.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 855 500	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	993	375	372 375	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	110	500	55 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	120	500	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	800	28 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	561	750	420 750	28.2.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					966 125	
3.6.	Mapové dílo	ha	993	200	198 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 600	
5						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 855 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					966 125 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 020 225 Kč	
DPH 21% v Kč					844 247 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 864 472 Kč	

V Jihlavě dne 22. 10. 2021

V Pelhřimově dne 21. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K., spol. s.r.o.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.