

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
<b>Adresa:</b>	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Telefon:</b>	+420 702 167 665
<b>E-mail :</b>	znojmo.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 872-2019-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných 30. 11. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2022**, dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 1. 2022 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2022**, dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčích částí **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30. 7. 2022 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2023** a dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 30. 7. 2023 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2024**.

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.3. a 3.4.5. a hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. je vyjasňování postupu při zjišťování průběhu hranic pozemků, když KP Znojmo oproti původně sjednaným podmínkám, podle kterých byly stanoveny smluvní podmínky a uzavřena smlouva, změnil v průběhu zpracování KoPÚ v červnu 2021 zásadně své stanovisko a bylo tak nezbytné dojít ke shodě mezi uzavřenými smluvními podmínkami a stanoviskem KP Znojmo. Stanovisko zaslal KP Znojmo až 11. 11. 2021, čímž došlo k nutnosti posunout termíny odevzdání dotčených jednotlivých dílčích částí.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 872-2019-523206 ze dne 4. 10. 2019 zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne 29. 11. 2021

V Plzni dne 26. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Martin Vondráček  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrušovany nad Jevišovkou - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	x	x	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1767	x	x	31. 5. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	130	x	x	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	x	x	31. 7. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	x	x	
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	40	x	x	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1897	x	x	31. 5. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1897	x	x	30. 9. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	30. 9. 2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1897	x	x	31. 3. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	750	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1897	x	x	31. 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	1897	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 738 520 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 205 089 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 943 609 Kč</b>

Ve Znojmě dne 29. 11. 2021

V Plzni dne 26. 11. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

Martin Vondráček

vedoucí pobočky

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek