

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 10-2016-504201), uzavřené dne 08. 01. 2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever – 2015**“, a to konkrétně k.ú. Olešovice (dále jen „**smlouva**“).

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Dana Dolná, vrchní referent Pobočky Plzeň |
| Adresa: | Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň |
| Telefon: | +420 727 956 815 |
| E-mail: | plzen.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 013 12 774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| Sídlo: | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupený: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail: | xxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČ: | 260 85 518 |
| DIČ: | CZ 260 85 518 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* požádal zhotovitel o změnu termínu plnění z důvodu hromadné nákazy zaměstnanců zhotovitele nemocí SARS-CoV-2 s různými důsledky. Vzhledem k nastalým okolnostem (nařízená karanténa) nebylo zhotovitelem ani možné zajistit plnění potenciálně jím vybraným poddodavatelem, jelikož kapacity jím oslovených společností již byly ke konci kalendářního roku naplněny. S těmito okolnostmi nemohl zhotovitel ani objednatel před započítáním plnění jakkoliv kalkulovat. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav v k.ú. Olešovice, tj. plnění proběhne v době vegetačního klidu, před samotným zahájením jarních zemědělských prací.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v termínu plnění etapy 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
|------|----------------------------------|----|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | ha | --- | --- | --- | 31. 12. 2021 | 31. 03. 2022 |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 16. 12. 2021

V Plzni dne 20. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti
TRAVAL, s.r.o.

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|-------------|---|--------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 393 | 450,00 | 176 850,00 | 31.8.2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 264 | 450,00 | 118 800,00 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 179 | 1 000,00 | 179 000,00 | 31.5.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 87 | 1 000,00 | 87 000,00 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 300,00 | 0,00 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 667 | 300,00 | 200 100,00 | 31.5.2017 |
| | Vodohospodářská studie | ha | Součást vodohospodářské studie Blažim u Bezdržic | | | |
| 3.1.5. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu | ha | 667 | 100,00 | 66 700,00 | 30.10.2017 |
| | Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 0 | 100,00 | 0,00 | - |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 667 | 500,00 | 333 500,00 | 30.5.2018 |
| | Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | 1 180 950,00 | 30.5.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 659 | 400,00 | 263 600,00 | |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 1 200,00 | 0,00 | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | 200,00 | 2 800,00 | 30.9.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 18 | 300,00 | 5 400,00 | |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 9 | 2 000,00 | 18 000,00 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 300,00 | 0,00 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 659 | 500,00 | 329 500,00 | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| | Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | 637 300,00 | 30.9.2019 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 667 | 250,00 | 166 750,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| | Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | 166 750,00 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 283 | 350,00 | 99 050,00 | 31.3.2022 |
| | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 99 050,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 180 950,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 637 300,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 166 750,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 99 050,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 084 050,00 |
| DPH 21% v Kč | 437 650,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 521 700,50 |