

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 463-2015-504201), uzavřené dne 29. 06. 2015
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, a to konkrétně k.ú. Raková u Rokycan
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jaroslava Šrámková, vrchní referent Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 815
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	405 27 514
DIČ:	CZ 405 27 514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci znovuzahájení plnění etapy plnění 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1* bylo smluvními stranami zjištěno a domluveno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné v souvislosti se zaznamenanými požadavky (vyjmutí předmětného listu vlastnictví spoluvlastníků z obvodu řešených pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pozemkové úpravy) dotčených vlastníků potřeba změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek.
3. Vlastnímu znovuzahájení plnění etapy 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1* etapy bude předcházet v souvislosti se změnou obvodu vypracování etapy 3.1.4. *Upřesnění obvodů KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*
V rámci dopracování etapy plnění 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1* tak dojde i k nezbytné aktualizaci a částečnému přepracování etap plnění 3.1.6. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení* jako podkladu. Do předmětného dopracování předmětného plnění je nutné započítat také veškeré změny provedené vlastníky v katastru nemovitostí od původně vystaveného návrhu nového uspořádání pozemků.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Raková u Rokycan tak, aby byl nejlepším možným způsobem naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek mnohých, níže uvedených etap plnění a s nimi spjatých změn termínů jednotlivých plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v pod-čl. 6.1 smlouvy takto:

Původní celková cena díla bez DPH	888.590,00 Kč
Méněpráce bez DPH	12.000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	239.400,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1.115.990,00 Kč
DPH 21%	234.357,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.350.347,90 Kč

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.1.4.	Upřesnění obvodů KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	+ 14	8 550,00	+ 119 700,00	---	31. 05. 2022
Přípravné práce celkem (3.1.4., 3.1.6.) bez DPH v Kč					+ 119 700,00	---	31. 05. 2022
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	+ 266	450,00	+ 119 700,00	---	30. 12. 2022
Návrhové práce celkem (3.2.1., 3.2.2.) bez DPH v Kč					+ 119 700,00	---	30. 12. 2022
3.6.	Mapové dílo	ha	- 40	300,00	- 12 000,00	---	---
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					- 12 000,00	---	---

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 16. 12. 2021

V Plzni dne 23. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

.....
Martin Vondráček

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	600	13 800,00	15.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	310	500	155 000,00	15.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	310	180	55 800,00	15.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	700	140 000,00	31.1.2017
	Upřesnění obvodů KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	8550	119 700,00	31.5.2022
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	190	58 140,00	15.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					542 440,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	300	91 800,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	400	0,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	200	14 000,00	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	350	3 500,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
3.2.1.5.	Potřebná aktualizace ÚSES pro změnu PSZ v návaznosti na dokončení KoPÚ	ks	1	22950	22 950,00	31.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	306	550	168 300,00	31.3.2019
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	266	450	119 700,00	30.12.2022
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					426 250,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	266	300	79 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					79 800,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	270	67 500,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					67 500,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	542 440,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	426 250,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	79 800,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	67 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 115 990,00
DPH 21% v Kč	234 357,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 350 347,90