

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašinovice“

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL,s.r.o. a GEFOS a.s.
Zhotovitel 1: **TRAVAL, s.r.o.** (reprezentant sdružení)

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dle závěru z kontrolního dne konaného 5.9.2017 nebude zpracován a tudíž ani fakturován dílčí fakturační celek „3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, jelikož dle projednání PSZ se sborem zástupců nevyplýnula potřeba vodohospodářských opatření.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.4. „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ

Celková cena díla se snižuje o 500,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VI. Cena za provedení díla

| | |
|---|-------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5., 3.1.7.) bez DPH | 397 400 Kč |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 211 400 Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 44 400 Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 30 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 683 200 Kč |
| DPH 21% | 143 472 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 826 672 Kč |

Současně se upravuje Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1 a č. 2 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vendula Valentová,
jednatelka společnosti TRAVAL,s.r.o.
zástupce sdružení společností
TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 3 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašínovice – výkaz činností