

## Dodatek č. 11 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj                 |
| <b>Sídlo:</b>   | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc   |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem<br>Krajského pozemkového úřadu pro<br>Olomoucký kraj        |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky<br>Šumperk<br>Ing. Romana Svobodová, referentka<br>Pobočky Šumperk |
| <b>Adresa:</b>  | Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk   |
| <b>Telefon:</b>   | xxxxx  |
| <b>E-mail :</b>   | sumperk.pk@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                      | "ORIS" spol. s r.o.                 |
| <b>Sídlo:</b>   | Mišákova 280/44, 77900 Olomouc      |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelka  |
| <b>v technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | xxxxx                               |
| <b>Telefon:</b>   | xxxxx                               |
| <b>E-mail :</b>   |                                     |
| <b>ID DS:</b>   | 8dsrqkn                             |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Raiffaisen BANK-Olomouc             |

|  |  |
|--|--|
| Číslo účtu:  | 1025500073/5500                                    |
| IČO:   | 42767661   |
| DIČ:   | CZ42767661   |
| ID DS:   | 8dsrqkn  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988 |

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 11 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## ČI. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** hlavního celku:

- **3.3. Mapové dílo – původní termín plnění 23.02.2022 se mění na 23.04.2022**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

### Odůvodnění :

Ke změně termínu dochází z důvodu pokračující kontroly Katastrálního pracoviště Šumperk, které přezkoumává mapové dílo včetně příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Dalším důvodem změny termínu hlavního celku je také skutečnost, že v rámci vypracování mapového díla dochází ke změně katastrální hranice v místech rozšíření obvodu do sousedních katastrálních území a Katastrální pracoviště Šumperk dosud nespécifikovalo konkrétní podklady nutné pro provedení zápisu změny katastrální hranice, které požaduje předložit ke kontrole.

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 až č. 10 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.02.2022

V Olomouci dne 23.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

**Příloha**

Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ Olšany nad Moravou**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                 |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.1.1.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha     | 221      | 700                     | 154 700                  | 31.3. 2018                      |
| 3.1.2.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                             | 100 bm | 252      | 2 200                   | 554 400                  | 31.3. 2018                      |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 10       | 2 200                   | 22 000                   | 31.3. 2018                      |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 17       | 1 500                   | 25 500                   | 31. 1. 2020                     |
| 3.1.2.a  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu    | 100 bm | 9        | 3 900                   | 35 100                   | 31. 7. 2019                     |
| 3.1.2.b  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu II | 100 bm | 1        | 3 900                   | 3 900                    | 31. 3. 2020                     |
| 3.1.3.   | Rozbor současného stavu - aktualizace   | ha     | 240      | 350                     | 84 000                   | 31.3. 2018                      |
| 3.1.4.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 204      | 300                     | 61 200                   | 31. 8. 2018                     |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>940 800</b>           | <b>31. 3. 2020</b>              |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 204      | 900                     | 183 600                  | 30. 11. 2018                    |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 30       | 800                     | 24 000                   |                                 |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                 | 100 bm | 70       | 700                     | 49 000                   |                                 |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                         | 100 bm | 9        | 700                     | 6 300                    |                                 |
| 3.2.1.a  | Dílčí aktualizace plánu společných zařízení - po změně obvodu   | ha     | 35       | 900                     | 31 500                   |                                 |
| 3.2.1.1.a  | Výškopisné zaměření území pro propojení polních cest VC16 a VC15  | ha     | 1        | 800                     | 800                      | 30.10.2019                      |
| 3.2.1.2.a  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace propojení polních cest VC16 a VC15 pro stanovení plochy záboru půdy stavbou                    | 100 bm | 3        | 700                     | 2 100                    | 30.10.2019                      |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 204      | 700                     | 142 800                  | <b>31.10.2020</b>               |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 5 000                   | 10 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>450 100</b>           |                                 |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 204      | 350                     | 71 400                   | <b>23.04.2022</b>               |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | <b>71 400</b>            |                                 |

|   |                                  |        |     |     |         |   |
|---|----------------------------------|--------|-----|-----|---------|---|
| 3.4.  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 600 | 180 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |                                  |        |     |     | 180 000 |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                  |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč  | 940 800          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 450 100          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 71 400           |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 180 000          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 642 300</b> |
| DPH 21% v Kč  | 344 883          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 987 183</b> |