

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 5555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hradec nad Moravicí je:

Upřesnění měrných jednotek (MJ) a cen u etap:

- 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geom. plán pro stanovení obvodů KoPÚ* – snížení o 16 MJ
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* – snížení o 1 MJ
- 3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* – snížení o 4 MJ
- 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* – snížení o 4 MJ
- 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení* – snížení o 4 MJ
- 3.6. *Mapové dílo* - snížení o 4 MJ

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změny byly zjištěny po realizované etapě zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Snížení měrných jednotek vychází ze skutečného zaměření obvodu KoPÚ.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.02.2022

V Olomouci dne 16.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Moravicí

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	81	900	72 900	31.08.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	203	1 490	302 470	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	2 500	435 000	31.12.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	31.12.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	350	99 400	31.01.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	350	98 000	30.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 038 770	30.4.2022	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	900	252 000	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 500	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	1 800	90 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	20 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	280	1 000	280 000	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				717 000		
3.6.	Mapové dílo	ha	280	600	168 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				168 000	30.5.2024	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 038 770 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	717 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	168 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 923 770 Kč
DPH 21% v Kč	403 991,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 327 761,70 Kč

V Ostravě dne 22.02.2022

V Olomouci dne 16.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Petr Liška, jednatel společnosti