

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 109-2016-504201, číslo smlouvy zhotovitele 457-2015-504201), uzavřené dne 15. 03. 2016 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice - 2015**“, a to konkrétně k.ú. Lelov (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavla Seidlerová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 727 956 815
E-mail: p.seidlerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová**
Vedoucí člen: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Další člen: Ing. Helena Krausová
Sídlo: xxxxx Plzeň
Zastoupen: Ing. Helena Krausová
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
IČ: 72274433

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci přípravy podkladů pro dokončení etapy plnění 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* bylo zasláním formuláře jako součástí I. Rozhodnutí zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy a dále v souvislosti s požadavky na vytyčení pozemků v obvodu pozemkové úprav v k.ú. Lelov je nezbytná změna počtu měrných jednotek. Změny jsou navrhovány s ohledem na konečné dopracování pozemkové úpravy v k.ú. Lelov tak, aby byl co nejlépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek níže uvedené etapy plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v pod-čl. 6.1 smlouvy takto:

| | |
|---|------------------------|
| Původní celková cena díla bez DPH | 1 474 500,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 43 050,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 431 450,00 Kč |
| DPH 21% | 300 604,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 732 054,50 Kč |

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
|--|----------------------------------|----|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | ha | - 123 | 350,00 | - 43 050,00 | --- | --- |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | - 43 050,00 | --- | --- |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 24. 02. 2022

V Plzni dne 28. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová

jednatel společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 26 | 1 000 | 26 000,00 | 31.5.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 2 000 | 0,00 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 354 | 450 | 159 300,00 | 31.8.2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 76 | 450 | 34 200,00 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 158 | 1 000 | 158 000,00 | 31.10.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 17 | 1 000 | 17 000,00 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000,00 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 430 | 300 | 129 000,00 | 31.10.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů | ha | 427 | 100 | 42 700,00 | 28.2.2018 |
| | Upřesnění grafického přídělů pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 0 | 400 | 0,00 | 28.2.2018 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 427 | 300 | 128 100,00 | 31.7.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) v Kč | | | | | 695 300,00 | 31.7.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 425 | 540 | 229 500,00 | 31.12.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 300 | 3 000,00 | 31.12.2019 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 1 000 | 8 000,00 | 31.12.2019 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 300 | 3 000,00 | 31.12.2019 |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 18 | 2 000 | 36 000,00 | 31.12.2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 300 | 600,00 | 31.12.2019 |
| | Data ČHMÚ | | 1 | 2 000 | 2 000,00 | 31.12.2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 425 | 600 | 255 000,00 | 31.5.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 500 | 9 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) v Kč | | | | | 546 100,00 | 31.10.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 427 | 300 | 128 100,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) v Kč | | | | | 128 100,00 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 177 | 350 | 61 950,00 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) v Kč | | | | | 61 950,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 695 300,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 546 100,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 128 100,00 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 61 950,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 431 450,00 |
| DPH 21% v Kč | 300 604,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 732 054,50 |