

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:r.filipova@spucr.cz">r.filipova@spucr.cz</a> , <a href="mailto:ustino.pk@spucr.cz">ustino.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

*(dále jen „objednatel“)*

<b>Zhotovitel:</b>	Azimut CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	35-0122490247/0100
<b>Zhotovitel je plátce DPH.</b>	ano
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčích částí 3.5.1. Plán společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je nouzový stav v době 12. 3. – 20. 4. 2020 v souvislosti s Covid-19 znemožňující shromažďování osob, cestování a odesílání dokumentů ze strany SPÚ a nadále přetrvávající omezení v souvislosti s uvedenou pandemií i v měsíci květnu. Dílčí termíny se tak posouvají o 3 měsíce a současně tak, aby termíny k odevzdání dílčích celků nebyly nastaveny z důvodu plánování finančních prostředků ke konci kalendářního roku.

K posunutí termínu dochází u dílčích celků :

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně výškopisu a profilů) z 31.8.2020 na 29.1.2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 14. 5. 2021 na 30.9. 2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 2.9.2020

V Hradci Králové dne 31.8.2020

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
**ředitel Krajského pozemkového úřadu**  
**pro Pardubický kraj**

.....  
**Ing. Jiří Blábol – jednatel společnosti**  
**AZIMUT CZ s.r.o.**