

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Adresa: Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Telefon: XXXXX
E-mail: khora.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel: **AGROPLAN, spol. s r.o.**
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ve smluvních věcech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová – jednatel,
Ing. Petr Kubů - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXX,
XXXXX
Telefon: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ 48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem číslo 4 se mění smlouva o dílo **41/2017 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vavřinec a to článek VI. Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je potřeba vyřešení nepřístupné lokality a z toho vyplývající změna měrných jednotek a posunutí termínu odevzdání určitých etap.

Článek VI Cena za provedení díla se mění:

Hlavní celek – přípravné práce celkem bez DPH	1 428 150,- Kč
Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH	906 700,- Kč
Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH	268 500,- Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000, Kč
Celková cena díla bez DPH	2 663 350,-

DPH 21 %	559 304,-
Celková cena díla včetně DPH	3 222 654,-

Tímto dodatkem dochází také k posunu následujících termínů:

etapa 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ - došetření	14.6.2019
etapa 3.4.5.: dokumentace k soupisu nároků	31.8.2019
etapa 3.5.1.: Vypracování plánu spol. zařízení	28.2.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	28.2.2020
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ	28.2.2020
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohosp. Staveb PSZ	28.2.2020
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	28.2.2021

Změněný Položkový výkaz činnosti s uvedenými změněnými termíny je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 30. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vavřinec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	750	2 250	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	481	700	336 700	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200	60 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	12	2 750	33 000	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	2 500	395 000	14.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	10 000	60 000	31.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	35	3 000	105 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	531	400	212 400	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	537	400	214 800	31.8.2019
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 428 150	31.8.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	537	800	429 600	28.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	537	800	429 600	28.2.2021

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					906 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	537	500	268 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					268 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	750	60 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 428 150	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	906 700	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	268 500	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000	
Celková cena bez DPH v Kč	2 663 350 Kč	
DPH 21% v Kč	559 304 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 222 654 Kč	

V Praze dne 30. 4. 2019

V Praze dne 3. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r. o.