

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úholičky

uzavřené pod č. 1/2017-537100 objednatele a č. 17.0096 zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno  
Kateřina Průchová, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** i.capouskova@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Beroun

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČO:** 18601227

**DIČ:** CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 5 se vyhotovuje z důvodu potřeby delšího časového horizontu projednání dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je snaha o kompromisní řešení s vlastníkem, který se ozval až v závěru projednávání a tím minimalizovat riziko odvolání od tohoto vlastníka.

## Článek II.

Na základě uvedeného důvodu se níže mění termín odevzdání dílčí etapy odevzdávaného díla:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	750	159 000	31.3.2020

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	750	159 000	30.4.2020

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísni, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

4. Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

V Praze dne: 22. 4. 2020

.....

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

**Za zhotovitele:**

V Praze dne: 22. 4. 2020

.....

Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.