

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úholičky

uzavřené pod č. 1/2017-537100 objednatele a č. 17.0096 zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Kateřina Průchová, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: XXXXX

E-mail: i.capouskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

1. Dodatek č. 6 se vyhotovuje na základě epidemiologické situace a souvisejícího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, kterým bylo zhotoviteli znemožněno projednávání návrhu a tím současně plnění termínu dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona, a to dle Článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Na základě uvedeného se mění termín Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo

– KoPÚ Úholičky takto:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	750	159 000	30.4.2020

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	750	159 000	30.6.2020

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne: 15.6. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

Za zhotovitele:

V Praze dne: 15. 6. 2020

.....
Jaromír Prošek
Prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s.r.o.