

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 998-2017-529101, uzavřené dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 číslo objednatele SPU 498582/2018/129/Hor ze dne 13.11.2018 , Dodatku č. 2 číslo objednatele SPU 283722/2020 ze dne 14.8.2020, Dodatku č. 3 číslo objednatele SPU 423507/2020 ze dne 23.11.2020 a Dodatku č. 4 číslo objednatele SPU 160539/2021 ze dne 6.5.2021 na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa :	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	+420 355 311 718
E-mail :	karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	xxxxxxx
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxx , 360 01 Kolová
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI., odstavec 6.3. a Čl. XII., odstavec 12.3.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna počtu měrných jednotek a změna termínů fakturačních celků

Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze ke Smlouvě o dílo na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš se mění následovně:

Původní údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30. 6. 2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	236	600	141 600	30. 6. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	44	700	30 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	2 500	510 000	30. 6. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	30. 9. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 500	35 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	30. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	276	300	82 800	28. 2. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					920 000	31. 3. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	500	138 000	30. 4. 2021
3.5..i.a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5..i.b	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.5..i.c	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	30. 4. 2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	600	167 400	30. 9. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	279	450	125 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 550	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	920 000
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	374 200
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 550
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	270 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 689 750
DPH 21 % v Kč	354 847,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 044 597,50

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30. 6. 2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	236	600	141 600	30. 6. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	44	700	30 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	2 500	510 000	30. 6. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	30. 9. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	3 500	66 500	31. 3. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	30. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	276	300	82 800	28. 2. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					951 500	31. 3. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	500	138 000	30. 4. 2021
3.5.i.a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5.i.b	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.5.i.c	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	30. 4. 2021
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	600	167 400	30. 9. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	279	450	125 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 550	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	951 500
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	374 200
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 550
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	270 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 721 250
DPH 21 % v Kč	361 462,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 082 712,50

1.2. Odůvodnění:

Důvodem je navýšení měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle Přílohy ke Smlouvě o dílo - Položkového výkazu činností v souvislosti se změnou katastrální hranice.

V průběhu zpracování KoPÚ byla navržena změna katastrální hranice mezi k.ú. Verušice a Mostec, k.ú. Verušice a Semtěš u Žlutic, k.ú. Verušice a Žlutice a k.ú. Mostec a Semtěš, která bude řešit spólnou hranici toku v jižní části obvodu KoPÚ. Změnou katastrální hranice není dotčen obvod KoPÚ, tedy ani jeho výměra. Vyřešení spólné hranice vodního toku Střela je stanovená podmínka správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, k ochraně zájmu podle zvláštních předpisů ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, (č. j. 55310/2016-342/Li ze dne 19.10.2016).

Termín odevzdání fakturačních celku 3.4.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice byl po dohodě se zpracovatelem stanoven do 31. 3. 2022. V SoD nebyl termín pro tuto část fakturačního celku 3.4.3. stanoven. Termíny odevzdání ostatních fakturačních celků zůstávají beze změny.

1.3. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změnám cen díla uvedených v Článku VI. Cena za provedení díla, odstavce 6.1. Smlouvy:

	Původní údaj	Nový údaj
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	920 000 Kč	951 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	374 200 Kč	374 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	125 550 Kč	125 550 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 000 Kč	270 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 689 750 Kč	1 721 250 Kč
DPH 21 %	354 847,50 Kč	361 462,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 044 597,50 Kč	2 082 712,50 Kč

1.4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Pokud v Dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

- 2.2.** Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3.** Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4.** Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5.** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 10. 3. 2022

V Karlových Varech dne 10. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner