

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: Josefem Hajmem, jednatelem
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	138 787 7206/2700
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15778 (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec**

Místo stavby: **Bynovec**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna termínu uzlového bodu dokončení cesty C4 stavební objekt SO 04 z 31.3.2022 na 17.4.2022 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek během dosavadní výstavby. Změna termínu je odsouhlasena dotčeným orgánem Správou NP České Švýcarsko, který tento termín podmiňoval ve stavebním povolení. Práce vykonávané v novém termínu nesmí obsahovat zakládání.
2. Na základě oznámení zhotovitele se mění jednatel společnosti dle zápisu v OR ze dne 31.01.2022.
3. Dále se na základě oznámení personální změny ze strany zhotovitele mění osoba oprávněná v technických záležitostech zhotovitele.

Čl. II Rozsah změny

1. V článku V smlouvy se mění v bodě 5 jeden z uzlových bodů takto:
Dokončení cesty C4 stavební objekt SO 04 - termín plnění do: 17.4.2022
2. Novým jednatelem zhotovitele se místo xxxxxxxxxxxx stal Ing. Adam Sinevič.
3. Osoba v technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik včetně upravených kontaktních údajů k osobě.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4 a jednu přílohu Časový harmonogram SO 04 Polní cesta C4.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích 25.03.2022

V Teplicích 24.03.2022

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

Ing. Zdeněk Dvořák a Josef Hajm
jednatelé společnosti

Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Příloha č. 1 k 1616-2021-508207/1 – Časový harmonogram SO 04 Polní cesta C4

Měsíc	LEDEN			ÚNOR				BŘEZEN					DUBEN				
	2 TÝDEN	3 TÝDEN	4 TÝDEN	5 TÝDEN	6 TÝDEN	7 TÝDEN	8 TÝDEN	9 TÝDEN	10 TÝDEN	11 TÝDEN	12 TÝDEN	13 TÝDEN	14 TÝDEN	15 TÝDEN	16 TÝDEN	17 TÝDEN	18 TÝDEN
SO 04 Polní cesta C4																	
Předání a převzetí staveniště	■																
1 - Kácení stromů, zemní práce				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2 - Zakládání								■	■	■	■	■					
3 - Svislé a kompletní konstrukce									■	■	■	■	■				
4- Vodorovné konstrukce										■	■	■	■	■			
5- Komunikace pozemní										■	■	■	■	■	■	■	
762 - Konstrukce tesařské												■	■	■			
767 - Konstrukce zámečnické												■	■	■			
8 - Trubní vedení								■	■	■	■	■	■				
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání										■	■	■	■	■	■	■	
Přesuny				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VRN				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	