

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 831-2017-537205
pozemkové úpravy v k.ú Starý Kolín

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín

Sídlo: Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková , KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45. 28030 Kolín

Telefon: 725950071

E-mail : kolin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: XXXXX, XXXXX

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail : XXXXX

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

ID DS: wyx77xh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674

Zhotovitel (podal nabídku společně) : Geodetales Chrudim s.r.o.

Sídlo : K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

IČO : 27545857

DIČ : CZ27545857
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 831-2017-537205 uzavřené dne 19.6.2017 ve znění dodatku č. 1, mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o. na základě okolností , které nastaly při šetření hranic obvodů pozemkové úpravy, který prochází stavbami a korytem vodního toku Labe , které vyvolávají podle předpisů katastru nemovitostí potřebu provedení změny katastrální hranice. A dále z důvodu sladění smluvních termínů u fakturačního celku 3.4.3.3. vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.6. mapové dílo, které se budou zpracovávat podle projednání s katastrálním úřadem současně.

Tímto dodatkem č. 2 se mění:

Příloha ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, tak že fakturační celek 3.4.3. se rozděluje na fakturační celky 3.4.3.1.a), 3.4.3.1 b), 3.4.3.2. a 3.4.3.3 a dochází ke změně termínů ukončení prací:

- 1) u fakturačního celku 3.4.3.1 a) - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou změnou katastrální hranice z původního termínu « do 31. 10. 2018 » na termín « do 30.11.2018
- 2) u fakturačního celku 3.4.3.1 b) - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice z původního termínu « do 31. 10. 2018 » na termín « do 30.4.2019
- 3) u fakturačního celku 3.4.3.2. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu « do 31. 10. 2018 » na termín « do 30.11.2018
- 4) u fakturačního celku 3.4.3.3.-vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původního termínu « do 31. 10. 2018 » na termín « do 3 měsíců od výzvy objednatele

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 12. 10. 2018

V Praze dne 12. 10. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

.....
XXXXX, jednatelka

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Kolín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	2 500	62 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	699	740	517 260	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	800	8 800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	879	110	96 690	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 600	16 000	30.6.2018
3.4.3.1 a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	131	1 400	208 888	30.11.2018
3.4.3.1 b)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	149	1 400	183 112	30.4.2019
3.4.3.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	1 400	77 000	30.11.2018
3.4.3.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	63	1 000	63 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	710	350	248 500	31.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	710	1 000	710 000	1.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2206750	1.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	710	1 000	710 000	30.9.2019

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	800	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	400	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	710	1 000	710 000	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 025	40 050	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1550050	
3.6.	Mapové dílo	ha	710	400	284 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	800	64000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					64000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 206 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 550 050 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284 000 Kč	

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	64 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 104 800 Kč
DPH 21% v Kč	862 008 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 966 808 Kč

V Praze dne 12. 10. 2018

V Praze dne 12. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení