

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 21/2017-537100

č. smlouvy zhotovitele: 4/2017

pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín

Sídlo: Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

Telefon: 725950071

E-mail : kolin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Ing. Barbora Salátová

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Ing. Barbora Salátová

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail : XXXXX

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

ID DS: wvx77xh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674

Zhotovitel (podal nabídku společně) : Geodetales Chrudim s.r.o.

Sídlo : K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

IČO : 27545857

DIČ : CZ27545857

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 21/2017-537100 uzavřené dne 19. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 až č. 4 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o., z důvodu změny obvodu KoPÚ na základě jednání s Katastrálním úřadem a dále z důvodu nově zjištěných skutečností při zpracovávání návrhových prací, konkrétně plánu společných zařízení.

Předmětem dodatku č. 5 je úprava fakturačních celků takto :

3.4.3.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., navýšením celkového počtu měrných jednotek o 10 s termínem plnění do 31. 5. 2020.

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 319 MJ.

3.4.3.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, navýšení celkového počtu měrných jednotek o 3, s termínem plnění do 31. 5. 2020.

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 58 MJ.

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, snížení celkového počtu měrných jednotek o 38 MJ. Smluvní termín je beze změny. Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 12 MJ.

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, snížení celkového počtu měrných jednotek o 55. Smluvní termín je beze změny. Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 20 MJ.

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, snížení celkového počtu měrných jednotek o 40, tyto práce nebudou prováděny. Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 0 MJ.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, snížení celkového počtu měrných jednotek o 36 MJ.. Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5 je 674 MJ, smluvní termín vyhotovení tohoto fakturačního celku se z původního termínu do 30.9.2020 mění na smluvní termín do **30.11.2020 .**

Tímto dodatkem č. 5 je se mění :

Článek VI. odst. 6.1 smlouvy takto :

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a na základě dodatku č. 2 a č. 4 smlouvy.. Rekapitulace ceny po dodatku č. 4:

Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo	4 104 800 Kč
Vícepráce bez DPH (dodatek č. 4)	+40 600 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4	4 145 400 Kč
Vícepráce bez DPH (dodatek č. 5)	+18 200 Kč
Méně práce bez DPH (dodatek č.5)	-108 400 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5	4 055 200 Kč
Celková cena díla s DPH po dodatku č. 5	4 906 792 Kč

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 3. 2. 2020

V Praze dne 3. 2. 2020

.....
 Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského
 pozemkového úřadu pro Středočeský
 kraj a hlavní město Praha

.....
 Ing. Barbora Salátová, jednatelka

Příloha: položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Kolín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	2 500	62 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	699	740	517 260	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	800	8 800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	879	110	96 690	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 600	16 000	30.6.2018
3.4.3.1. a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	149	1 400	208 888	30.11.2018
3.4.3.1. b)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	160	1 400	223 712	30.4.2019
3.4.3.1. c)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice	100 bm	10	1 400	14 000	31.5.2020
3.4.3.2. a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	1 400	77 000	30.11.2018
3.4.3.2. b)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 400	4 200	31.5.2020
3.4.3.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	63	1 000	63 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	710	350	248 500	31.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	710	1 000	710 000	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 265 550	31.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	710	1 000	710 000	30.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	800	9 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	400	8 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	674	1 000	674 000	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 025	40 050	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 441 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	710	400	284 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	800	64 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					64 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 265 550 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 441 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					284 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					64 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 055 200 Kč	
DPH 21% v Kč					851 592 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 906 792 Kč	

V Praze dne 3. 2. 2020

V Praze dne 3. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Barbora Salátová