

Číslo smlouvy objednatele: **52/2017-537 100**
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k.ú. Čelivo**

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXX

E-mail: o.tuma@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.

sídlo: Jeremenkova 9, Praha 4, 147 00

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel./Fax: XXXXX/ XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Odůvodnění dodatku

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou zpracována **etapa 3.4.3** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Na základě sdělení zhotovitele byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) je na základě objektivních skutečností nutné upravit.

Počet měrných jednotek byl při šetření obvodů pozemkové úpravy upřesněn u etapy 3.4.3. Počet měrných jednotek se snižuje o 14 MJ z původních dle smlouvy 120 na 106. Současně se zvyšuje výměra upravovaného území o 1 MJ z 526 ha na 527 ha.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Z těchto důvodů je nutno upravit ceny u následujících etap:

3.4.3 zjišťování hranic obvodů: - 28 000,- Kč

3.4.4 rozbor současného stavu: +350,- Kč

3.4.5 Soupis nároků vlastníků: + 350, Kč

3.5.1 Plán společných zařízení: + 700, Kč

3.5.2 Návrh nového uspořádání pozemků: + 700,- Kč

3.6 Mapové dílo: + 500,- Kč

Celkem se jedná o méněpráce a vícepráce v absolutní hodnotě 30 600,- Kč bez DPH čímž dojde ke změně 1,05% vůči původní hodnotě zakázky. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy

Podrobný rozpis je uveden v položkovém výkazu, který je přílohou dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25. 6. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro středočeský kraj
a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubu, jednatel
AGROPLAN, spol. s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 2 KoPU Čelivo - vyjádření změn

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	rozdíl v Kč
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	8			
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	10			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	308			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	218			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	450			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	2 000	212 000	- 28 000
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	527	350	184 450	+ 350
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	527	350	184 450	+ 350
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						-27 300
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	527	700	368 900	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	390			+ 700
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	78			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	6			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 22 odst. 1 zákona	ha	527	700	368 900	+ 700
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 400
3.6.	Mapové dílo	ha	527	500	263 500	+ 500
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						500
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	210			
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		
Celková cena bez DPH v Kč	2 899 500 Kč	-25 400 Kč
DPH 21% v Kč		
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 508 395 Kč	-30 734 Kč

