

Číslo smlouvy objednatele: **52/2017-537 100**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k.ú. Čelivo**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXX

E-mail: o.tuma@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.

sídlo: Jeremenkova 9, Praha 4, 147 00

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel./Fax: XXXXX / XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Odůvodnění dodatku

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou zpracována **etapa 3.5.1** Vypracování plánu společných zařízení. Vzhledem k upřesnění

počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru plochy půdy stavbami dojde k úpravě ceny.

Čl. II.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se mění cena za dílo následovně.

Etapa 3.5.i.a) Počet MJ dle smlouvy – 390

Cena za MJ – 600,- Kč

Cena za etapu dle smlouvy - 234 000,-Kč

Počet MJ dle skutečnosti – 37

Cena dle skutečnosti – **22 200,-Kč**

Rozdíl – minus 211 800,-Kč

Etapa 3.5.i.b) Počet MJ dle smlouvy – 78

Cena za MJ – 500,-Kč

Cena za etapu dle smlouvy – 39 000,-Kč

Počet MJ dle skutečnosti – 33

Cena dle skutečnosti – **16 500,-Kč**

Rozdíl – minus 22 500,-Kč

Etapa 3.5.i.c) Počet MJ dle smlouvy – 6

Cena za MJ – 3 000,-Kč

Cena za etapu dle smlouvy – 18 000,-Kč

Počet MJ dle skutečnosti – 2

Cena dle skutečnosti – **6 000,-Kč**

Rozdíl – minus 12 000,-Kč

Celkem se jedná o méněpráce za výše uvedené etapy v absolutní hodnotě 246 300,-Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po uzavření dodatků 1 až 5 činí 2 653 200,-Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 28. 3. 2022

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro středočeský kraj
a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubu, jednatel
AGROPLAN, spol. s.r.o.