

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021

jejímž předmětem je „**Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3**“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

njicin.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**Jméno:****STRABAG a.s.****Sídlo:****Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

zastoupený:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z.
Morava na základě plné moci ze dne 1.1.2021

tel./fax:

e-mail:

strabag.ostrava@strabag.com

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ (dále jen „dílo“) je změna doby plnění.

Čl. II.**Změna doby plnění**

Změna termínu dokončení stavebních prací na jednotlivých polních cestách je řešena z důvodu probíhajících jednání s Povodím Odry a příslušným vodoprávním úřadem. Účelem jednání je zajištění stanovisek pro možnost napojení odvodnění polních cest P4 a Pv11 do místní vodoteče drenážním potrubím. Zasadovací prvky jsou vzhledem k typu podloží nedostačující. Podle SOD Čl.V Doba plnění se změní odst. 1, 4c a 4d.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.5.2022**.

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací u polních cest Pv1, Pv2, Pv3 a LBK3:

30. 11. 2021

Termín dokončení stavebních prací u polních cest P4 a Pv11:

15. 5. 2022

d. Termín předání a převzetí díla polních cest Pv1, Pv2, Pv3 a LBK3:

30. 11. 2021

Termín předání a převzetí díla polních cest P4 a Pv11:

31. 5. 2022

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 3.4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
- 3.5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě

Za objednatele: 31.03.2022

Ele. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

V Brně

29.03.2022

Ele. podepsáno

.....

Mgr. David Fiala
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě

Za zhotovitele: 30.03.2022

Ele. podepsáno

.....

Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ele. podepsáno

.....

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava