

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov |
| Adresa: | 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov |
| Telefon: | +420 725918350 |
| E-mail : | ckrumlov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ v.o.s.

| | |
|--|--|
| Účastník sdružení 1 (reprezentant) | AGROPOZ CB s.r.o. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Vrážkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a. s. |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO: | 28148916 |
| DIČ: | CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 17.10.2018 smlouvu o dílo č. 1102-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polná na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

Článek II.

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (vícepráce a méněpráce) a změna termínu v níže uvedených dílčích částech plnění. Jedná se hlavně o vícepráce na inženýrsko-geologického průzkumu u vodohospodářských opatření a navazující náklady. Objednatel po projednání plánu společných zařízení vyhověl žádosti státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, která požádala o vodohospodářské opatření pro zadržení vody v krajině a vytvoření příznivějších podmínek pro hospodaření s vodou v dané lokalitě.

Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | SOD - MJ | Cena za MJ | SOD - cena |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|------------|----------------------------------|
| | | | MJ (+/-) | | Cena víceprací a méněprací (+/-) |
| | | | Skutečnost - MJ | | Skutečnost - cena |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Zaměření komunikací v lesních komplexech nad rámec stanovený v 3.4.2. <i>(nově přidaná položka)</i> | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 Kč |
| | | | + 10 | | + 20 000 Kč |
| | | | 10 | | 20 000 Kč |
| | Provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření <i>(nově přidaná položka)</i> | ks | 0 | 21 600 | 0 Kč |
| | | | + 1 | | + 21 600 Kč |
| | | | 1 | | 21 600 Kč |
| | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 329 | 280 | 372 120 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| | | | 1 329 | | 372 120 Kč |
| | Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech | ha | 576 | 100 | 57 600 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| | | | 576 | | 57 600 Kč |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | 2 000 | 50 000 Kč |
| | | | - 5 | | - 10 000 Kč |
| | | | 20 | | 40 000 Kč |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 62 | 1 000 | 62 000 Kč |
| | | | - 24 | | - 24 000 Kč |
| | | | 38 | | 38 000 Kč |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-------|--------|--------------------|
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 3 000 | 60 000 Kč |
| | | | - 20 | | - 60 000 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| 3.5.i.d) | Dokumentace technického řešení vodohospodářských staveb" <i>(nově přidaná položka)</i> | ks | 0 | 30 000 | 0 Kč |
| | | | + 2 | | + 60 000 Kč |
| | | | 2 | | 60 000 Kč |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1 329 | 300 | 398 700 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| | | | 1 329 | | 398 700 Kč |
| | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech | ha | 576 | 100 | 57 600 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| | | | 576 | | 57 600 Kč |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 Kč |
| | | | 0 | | 0 Kč |
| | | | 2 | | 20 000 Kč |

Přehled změn termínu:

| 3.5. Návrhové práce | | Původní termín | Nový termín |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 3.5.1. | Zaměření komunikací v lesních komplexech nad rámec stanovený v 3.4.2. <i>(nově přidaná položka)</i> | -- | 31. 5. 2022 |
| | Provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření <i>(nově přidaná položka)</i> | -- | |
| | Vypracování plánu společných zařízení Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech | | |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 31. 3. 2022 | 31. 10. 2022 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | |
| 3.5.i.d) | Dokumentace technického řešení vodohospodářských staveb - revitalizace "Maniny" <i>(nově přidaná položka)</i> | -- | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 29. 4. 2022 | 30. 11. 2022 |
| | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech | | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |

Celková cena díla se Dodatkem č. 5 **navyšuje** o 7 600 Kč bez DPH

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 4 591 110 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – změna termínu

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 54 500 Kč bez DPH (vícepráce 101 500 Kč bez DPH ; méněpráce 47 000 Kč bez DPH)

Dodatek č. 3 – celková cena díla se navyšuje o 77 950 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 54 500 Kč bez DPH (vícepráce 820 Kč bez DPH ; méněpráce 85 800 Kč bez DPH)

Dodatek č. 5 – celková cena díla se navyšuje o 7 600 Kč bez DPH (vícepráce 101 600 Kč bez DPH ; méněpráce 94 000 Kč bez DPH)

Cenový nárůst : 55 070 Kč bez DPH, tj. 1,20 %

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 508 670 Kč bez DPH, tj. 11,08 % z původní hodnoty závazku.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

| | |
|---|---------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH | 3 274 810 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 1 085 620 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 285 750 Kč |
| Celková cena bez DPH | 4 646 180 Kč |
| DPH 21% | 975 698 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 621 878 Kč |

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 4. 4. 2022

V Českých Budějovicích 4. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Polná na Šumavě - Dodatek č. 5

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | |
|--|---|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 3.4. Přípravné práce | | | | | | |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 46 | 3 500 | 161 000 | 31.10.2019 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 000 | 13 000 | | |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1328 | 1 000 | 1 328 000 | 30.10.2020 | |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 576 | 1 000 | | 576 000 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 124 | 2 300 | | 285 200 |
| | Zaměření komunikací v lesních komplexech | 100 bm | 65 | 2 000 | | 130 000 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 230 | 2 200 | 506 000 | 31.5.2021 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 500 | | 0 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 1329 | 90 | 119 610 | 31.5.2021 | |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | | |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ks | 12 | 13 000 | 156 000 | 31.8.2021 | |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 3 274 810 | 31.8.2021 | |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | | |
| Zaměření komunikací v lesních komplexech nad rámec stanovený v 3.4.2. | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 | 31.5.2022 | |
| Provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření | ks | 1 | 21 600 | 21 600 | 31.5.2022 | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1329 | 280 | 372 120 | 31.10.2022 | |
| | Vypracování plánu v lesních komplexech | ha | 576 | 100 | | 57 600 |
| 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 2 000 | 40 000 | | |
| 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 38 | 1 000 | 38 000 | | |
| 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | | |
| 3.5.i.d) Dokumentace technického řešení vodohospodářských staveb | ks | 2 | 30 000 | 60 000 | | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1329 | 300 | 398 700 | 30.11.2022 | |
| | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech | ha | 576 | 100 | | 57 600 |
| 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 ¹⁾ | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 1 085 620 | | |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 1905 | 150 | 285 750 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 285 750 | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 3 274 810 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 085 620 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 285 750 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 646 180 Kč |
| DPH 21% v Kč | 975 698 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 621 878 Kč |

V Českém Krumlově 4. 4. 2022

V Českých Budějovicích 4. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Josef Jakeš
 vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
 Ing. Jaroslav Vrážek
 jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

¹⁾ V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.